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Izvleček 
Za gradbene projekte so značilne nepredvidljive situacije, in zato je uporaba znanj in veščin 
na področju spremljanja projektov zelo zaželena, saj pripomore k večji učinkovitosti,  
zmanjšanju stroškov in zato k povečanju možnosti uspeha projekta. 
Diplomsko delo predstavlja teoretične osnove gradbenih projektov in projektnega 
managementa, opis sistema PRINS z uporabljenimi normativi in klasifikacijami ter osnove 
metode prislužene vrednosti (EVM), ki v slovenski praksi še ni uveljavljena. V glavnem delu 
naloga opisuje uporabo metode prislužene vrednosti na primeru in način apliciranja te metode 
v sistem PRINS.  
Ugotovimo lahko, da vpeljuje metoda prislužene vrednosti v sistem kontroliranja gradbenega 
projekta veliko pozitivnih lastnosti, predvsem to, da omogoča celovito spremljanje projektov, 
da napoveduje nadaljnji potek izvedbe, da omogoča pokalkulacije in da vsebuje veliko število 
kazalcev, katerih uporabo izbiramo glede na trenutne potrebe in želje. Zavedati pa se moramo, 
da je pri uporabi te metode potrebno poznati tudi njene možnosti in omejitve, imeti pa 
moramo tudi praktične izkušnje. 
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Abstract 
Unpredictable events are typical for construction projects, and therefore the use of knowledge 
and skills applicable to project control can contribute to improved efficiency, cost reduction 
and consequent larger chance of project success. 
The thesis presents theoretical background of construction project management, the 
description of PRINS system along with the employed norms and classifications, and the 
basics of Earned Value Method (EVM), a method that is not yet widely used in Slovenian 
practice. The core part of the thesis describes the application of the EVM to a case study and 
its inclusion in the system PRINS. 
It can be concluded that several advantages are introduced in the control system when using 
EVM: it enables comprehensive project follow-up, it has the potential to predict the path of 
project execution, it enables post-execution cost determination and it contains several 
indicators whose use depends upon the case. However, one has to be aware that the 
application of EVM requires good understanding of its potential as well as its limitations, and 
practical experience in construction project management. 
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1 UVOD 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
Osnovni cilj gradbenega projekta je, da se izvede pravočasno, z nizkimi stroški ter z ustrezno 
(maksimalno) kakovostjo. To je tudi pogoj za doseganje večje konkurenčnosti. (Pšunder, 
1991) 
 
S pravilnim pristopom k obvladovanju projektov se lahko dviga raven kakovosti podjetja. Cilj 
obvladovanja projektov je namreč doseganje planiranih oz. zastavljenih ciljev, za kar je 
potrebna kakovostna spremljava, kontrola in pravočasno ukrepanje. Ker so posledice 
neizpolnjenega plana vedno povezane s finančnimi izdatki, dobiva skrb za spremljavo, poleg 
premišljenega planiranja, vedno večjo veljavo in pomen. V fazi gradnje so za gradbene 
projekte značilne nepredvidljive situacije in zato je aplikacija oz. uporaba znanj in veščin na 
področju spremljanja projektov še toliko bolj potrebna.   
 
Denar, kot skupni imenovalec, je nadomestilo za druge oblike vrednosti in tudi merilo, s 
katerim skuša management meriti učinkovitost in uspešnost organizacije pri doseganju 
standardov. Tako se pojavlja potreba po ekonomičnosti in optimizaciji projektov. 
Optimizacija je po mojem mnenju tudi naloga in dolžnost inženirjev, gledano širše, saj tako iz 
naravnih virov in danosti, dobimo kar največ in s tem skrbimo za nepotrebno potrošnjo 
dobrin.  
 
Čeprav sta planiranje in njegova optimizacija nujna za učinkovito gradbeno proizvodnjo, pa 
lahko po drugi strani opazimo, da ima lahko preveč podrobno planiranje tudi negativne 
učinke, predvsem to, da se z njim zmanjša fleksibilnost pri izvajanju del. 
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1.2  Namen diplomskega dela 
 
Namen diplomske naloge je raziskati področje spremljanja projektov, ki je del projektnega 
managementa. Ker sem štipendist SCT-ja, sem svojo nalogo navezal na njihove načine 
obvladovanja projektov.  
 
Najbolj razširjena programska oprema za podporo projektnemu managementu so MS Project, 
e-Proj in Primavera TeamPlay. Ker so za specifične potrebe SCT-ja in celovito obvladovanje 
projektov in arhiviranje premalo specificirani, se je podjetje odločilo razviti lastno 
programsko opremo, sistem PRINS. Sistem je trenutno v fazi razvoja  in tako je cilj moje 
diplomske naloge prispevati košček v delu, ki zadeva kontroliranje projektov. V ta del bo 
vključena metoda prislužene vrednosti, ki predstavlja naprednejši način spremljanja gradbenih 
projektov. 
 
Na nivoju gradbenega izvajalskega podjetja lahko ugotovimo, da se v splošnem gradbeni 
projekt začne s projektantskim popisom ter na  njem temelječe kalkulacije, oziroma 
ponudbenega/pogodbenega predračuna. Tega ne moremo povsem samodejno prenesti v 
terminski plan. Zaradi specifike posameznih del je potrebno postavke iz predračuna pretvoriti 
v dejavnosti – osnovne gradnike terminskega plana z vsemi njihovimi atributi (viri, trajanje, 
odvisnosti). Projekt, tako opisan po dejavnostih, kontroliramo med samo izvedbo z različnimi 
metodami. V diplomski nalogi je predstavljana metoda prislužene vrednosti (Earned Value 
Management Systems- EVMS). Metoda načeloma operira s tremi podatki projekta: "kaj sem 
planiral narediti", "kaj sem naredil"  in "koliko sem plačal". Analiza teh podatkov nam da 
veliko število različnih meril, kazalcev in indeksov, s pomočjo katerih dobimo pregled nad 
uspešnostjo projekta in njegovim potekom.   
 
Proces kontrolirana izvedbe, ki lahko poteka na osnovi metode prislužene vrednosti, je nujno 
potreben za dobro izpeljan projekt. Bistvo dobro izpeljanega projekta pa povezujejo trije 
osnovni cilji: kvaliteten, pravočasno in v okviru načrtovanih stroškov zgrajen gradben objekt. 
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2 GRADBENI PROJEKT  
 
2.1 Splošno o projektih 
 
V splošnem lahko projekt definiramo kot skupek aktivnosti oz. dejavnosti za dosego 
določenega cilja. Gradbeni projekti imajo svojo specifiko in zakonitosti, ki jih moramo 
poznati, če hočemo optimizirati proizvodni proces in ustvariti večjo dodano vrednost. 
Banovec (2006) povzema značilnosti gradbenih projektov kot:  
 projekt je unikat, saj ga ni mogoče ponoviti na popolnoma enak način in z istimi 
sodelujočimi, tako da bi dosegli enak rezultat oziroma cilj, 
 je usmerjen na naročnika in njegova pričakovanja, 
 ni običajno rutinsko delo, lahko pa vključuje posamezne dejavnosti, ki se izvajajo 
rutinirano, 
 predstavlja skupek dejavnosti, ki so združene, da bi bil dosežen planirani rezultat, 
 ima vnaprej določen časovni interval, v katerem se morajo doseči zahtevani cilji, 
 običajno je kompleksen proces, saj vključuje ljudi iz različnih oddelkov, služb, 
podjetij, 
 biti mora fleksibilen, saj doseganje zastavljenih ciljev zahteva večkratne spremembe, 
 vključuje veliko neznank (usposobljenost sodelujočih izvajalcev, zunanji vplivi ipd.), 
 je stroškovno omejen, 
 zagotavlja enkratno priložnost za osvojitev novih znanj. 
 
Čeprav se zgodi, da je predmet gradbenega projekta fizični objekt, ki ima enake geometrijske 
in tehnične lastnosti kot že zgrajen objekt, je situacija različna, saj proces teče na drugi 
lokaciji (z drugačnimi topografskimi, geomehaničnimi in drugimi značilnostmi), v drugem 
časovnem obdobju (različne vremenske in klimatske okoliščine), z različnimi proizvodnimi 
sredstvi in mogoče celo z drugačno organizacijsko sestavo upravljanja. 
 
Gradnja objektov je v nekem pogledu podobna izdelavi izdelka v industriji. Obe dejavnosti 
sta proizvodni proces in ustvarjata dodano vrednosti, prav tako pa procesa vsebujeta enake 
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faze: zasnova, načrtovanje, planiranje, izdelava, kontroliranje itd. Na industrijo se radi 
navezujemo, ker se proizvodni procesi ponavljajo, so zato dobro usklajeni in vsebujejo veliko 
stopnjo optimizacije. Prav tako lahko najdemo vzporednice v vodstveni strukturi in pa v 
porazdelitvi posrednih stroškov.  
Kljub temu ima gradbena proizvodnja niz značilnosti, ki ji onemogočajo, da bi z lahkoto 
aplicirali metode planiranja in kontrole, ki so si že utrle pot v industrijskih panogah. Glavne 
značilnosti te vrste so: posamezni značaj proizvodnje, delo po investitorjevem naročilu in s 
tem onemogočeno delo na zalogo, spremenljivost delovnih mest ob istočasni fiksirani legi 
gradbenih proizvodov in njihovi nedeljivosti, vpliv sezone in vremena ter s tem dodatni rizik 
izpolnitve nalog, lokalne specifičnosti in razmere, sorazmerno velika raznolikost in 
heterogenost gradbenih proizvodov. (Srdić, 2006) 
 
Sistem gradbene proizvodnje ima torej pretežno spremenljiv, dinamični značaj v primerjavi s 
sistemom industrijske proizvodnje, ki imajo več ali manj ustaljen, statičen značaj. Druga 
osnovna karakteristika gradnje je povečano tveganje izpolnitve, oz. nižja stopnja verjetnosti, 
tako v časovnem, kot v strukturnem in ekonomskem oziru. (Srdić, 2006) 
 
Same gradbene projekte nadalje ločimo med seboj.  Projekti se razlikujejo glede na vrsto 
gradnje, zato je smiselno pri oblikovanju projektne organizacije to členitev obdržati. Tako je 
smotrno, da je projektna organizacija v večjem podjetju, ki izvaja različne vrste gradenj, 
razčlenjena na naslednje skupine projektov: 
o projekti visokih gradenj (P-VG): stanovanjski, poslovni, javni objekti; 
o projekti nizkih gradenj (P-NG), ceste, železnice, premostitveni objekti (viadukti, 
nadvozi, podvozi, prepusti), tuneli in oporni zidovi; 
o projekti inženirskih objektov (P-INŽ): elektrarne, čistilne naprave, jezovi, pristanišča 
ipd. 
 
Razlike med temi skupinami projektov se kažejo predvsem v dejavnikih, ki zahtevajo največ 
angažiranja pri vodenju projekta. Pri projektih visokih gradenj je to delovna sila, pri projektih 
nizkih gradenj mehanizacija, pri inženirskih projektih pa je poleg delovne sile in mehanizacije 
zelo pomembna tudi tehnologija gradnje. (Božič, 2007) 
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Uspešnost projekta je odvisna od mnogih dejavnikov, vplivov. Za lažje obvladovanje in 
kasneje analizo, vplive razdelimo na zunanje (vpliv okolja in razmer izven podjetja) in 
notranje (vpliv razmer na gradbišču oziroma v podjetju).   
Zunanje pogoje, ki vplivajo na uspešnost projekta, nadalje delimo na področja:  
o upravno-pravno področje (dolgoročna politika investicijske gradnje, natančna in 
pravočasna tehnična regulativa, pravočasna urbanistična dokumentacija za večje 
projekte), 
o finančno področje (dolgoročna in premišljena bančna politika, možnosti pravočasnega 
kreditiranja) in na 
o preskrbo z materialom ter izdelki (zadostni asortiman in količine osnovnih materialov 
ter industrijskih gradbenih izdelkov, dostopna mehanizacija in delovna oprema). 
 
Notranje pogoje pa na področje: 
o kapacitet (zagotovljena finančna oz. obratna sredstva, dovolj delovne sile (po številu 
in primerni kvalifikaciji), zadostna opremljenost z mehanizacijo in opremo, 
razpolaganje z ustreznimi viri energije) in  
o področje organizacije (primeren nivo celotne organizacije podjetja in gradbišča, 
pravilno in pravočasno izdelana lokacijska in tehnična dokumentacija, pravočasna in 
kompletna oskrba z materiali in izdelki, dobro in premišljeno planiranje). 
 
 
2.2 Projektno vodenje 
 
Projektno vodenje se deli v pet osnovnih skupin procesov, ki so prikazani na sliki 1. Vidimo 
lahko, da so skupine procesov med seboj prepletene in vplivajo druga na drugo.  
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Slika 1: Skupine procesov projektnega vodenja (Ferle, 2005) 
 
Projektni vodja ves čas nadzira potek in napredek izvajanja projekta, pri čemer spremlja 
opravljeno delo, dejanske stroške, vrednoti status (uspešno, manj uspešno, slabo), pa tudi 
napoveduje potek nadaljevanja projekta, analizira in po potrebi ukrepa. 
 
Projektno vodenje (PMI, 2004) je uporaba znanj, veščin, orodij in tehnik pri izvajanju 
projektnih aktivnosti s ciljem doseči in preseči potrebe ter pričakovanja vseh zainteresiranih 
pri uresničitvi projekta. Vse to pa vsebuje uravnoteženje naslednjih parametrov: količine, 
časa, cene, kakovosti, različnih zahtev in pričakovanj ter njihove identifikacije. Vzdrževanje 
ravnovesja med njimi je znanost in umetnost uspešnega projektnega managementa. Če 
povzamemo zgoraj povedano in stvari prevedemo na management gradbenih projektov, gre za 
ČAS, DENAR in KAKOVOST, ki v praksi pomenijo: 
o pravočasnost izvedbe (ČAS), 
o ekonomičnost gradnje (DENAR), 
o kakovost izvedbe (KAKOVOST). 
 
Te cilje lahko grafično prikažemo v obliki trikotnika (Slika 2), kjer vsak cilj predstavlja en 
kot, izveden gradbeni projekt pa je kompromis med njimi.  
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Slika 2: Cilji gradbenega projekta 
 
2.2.1 Pravočasnost izvedbe 
 
Področje projektnega managementa, ki se nanaša na obvladovanja časa, vključuje procese 
potrebne za zagotovitev pravočasne izvedbe projekta. Obvladovanje časa pri gradbenem 
projektu se deli na dve skupini procesov, in sicer na proces planiranja in proces kontroliranja. 
Kontroliranje izvedbe gradbenega projekta v smislu doseganja planiranih rokov je mogoče le 
ob sprotnem spremljanju izvedbe gradbenega projekta. Ta se lahko odvija le na gradbišču, 
zato je za spremljanje in delno tudi za kontroliranje terminskega plana zadolženo vodstvo 
gradbišča. Na ta način pridobljene podatke o časovnem stanju projekta nato projektni vodja 
uporabi za odločitve v zvezi z nadaljnjo izvedbo projekta. 
 
2.2.2 Ekonomičnost projekta 
 
Ekonomika projekta je načrtovanje - napovedovanje, spremljanje in obvladovanje poslovnega 
in finančnega izida projekta. (Slana, 2004) 
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Obvladovanje stroškov projekta zajema vse procese, ki so potrebni, da se projekt zaključi v 
okviru načrtovanega proračuna. Ti procesi so: načrtovanje potrebnih sredstev, ocenjevanje, 
razporejanje in kontroliranje stroškov. 
 
Stroški projekta imajo tri sledeče lastnosti: 
o s stroški merimo potrošek delovne sile, mehanizacije, materiala, podizvajalcev in 
režije oziroma storitev pri projektu, 
o stroški so vedno izraženi z denarnimi enotami, zato so lahko različni stroški projekta 
izraženi z enako mersko enoto in 
o nastanek stroškov je vedno povezan z izvedbo določene dejavnosti oziroma projekta 
kot celote.  
 
2.2.3 Kakovost izvedbe 
 
Za kakovostno izvedbo del je odgovoren direktor projekta. V namen zagotavljanja kakovosti 
se pripravi program zagotovitve kakovosti, ki ga potrdijo nadzorni organ, naročnik in 
neodvisna pooblaščena organizacija za ugotavljanje kakovosti opravljenih del (npr. ZAG ali 
IGMAT).  
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3 NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN ZAKLJUČEK 
PROJEKTA 
 
Načrtovanje projekta obsega planiranje, spremljanje projekta zajema razne kontrole, ki jih 
uporabimo za nadzor uspešnosti izvedbe plana, zaključek pa analize in pokalkulacije.  
Za vse zgornje faze je smiselno, da projekt razdelimo na manjše, bolj obvladljive dele. 
Najmanjša časovna enota naj bi bila cca. 3% trajanja celotnega projekta. Rodošek (1998) 
predlaga natančnost členitve, kot je prikazana na sliki 3.  
 
     Dolžina projekta        Natančnost členitve 
 
 
Slika 3: Natančnost členitve projekta v odvisnosti od trajanja gradnje (Rodošek, 1998) 
 
3.1 Planiranje 
 
Načrtovanje izvedbe gradbenega projekta izvedemo z orodji operativnega planiranja. 
Postopek poteka tako, da sledimo zaporednim fazam: 
o detajlno seznanjanje z gradbeno nalogo, predvsem z investicijsko-tehnično 
dokumentacijo in razmerami na terenu, 
o izdelava seznama dejavnosti (gradbenih procesov) na podlagi predizmer iz 
izvedbenega projekta, 
o specifikacija potreb po materialu in prefabrikatih, 
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o specifikacija vseh potreb v kapacitetah: delavcev, strojev, opreme in orodja, 
o specifikacija finančnih sredstev za gradnjo, 
o izračun časa trajanja dejavnosti, 
o smiselna razvrstitev teh dejavnosti glede na njihov vrstni red in trajanje v časovnem 
okviru predpisanega roka gradnje, 
o določitev načina kontrole in vodenja gradnje. 
 
Glede na metodološko obliko planiranja (Pšunder, 1991) ločimo: 
• statične plane (tabele, številčni spiski, seznami), ki prikazujejo le skupne količine 
potreb brez časovne komponente in 
• časovne plane (grafični ali številčni; dinamični, tekoči ali kumulativni diagrami), ki 
vedno vsebujejo čas kot osnovni funkcijski parameter. Grafične plane rišemo kot 
gantograme (črtni ali blokovni linijski plan), ciklograme (prostorski ali ortogonalni 
plani) ali mrežne plane (matematični grafi). 
 
Nadalje se bomo osredotočili le na časovne plane, saj za učinkovito spremljanje projekta 
nujno potrebujemo časovno komponento.  
 
Ko imamo izdelan načrt izvedbe projekta, moramo vedeti, da plan ni statičen. Spreminjamo 
oz. posodabljamo ga v primeru: 
- dodajanje oz. odvzemanje dejavnosti, 
- spremembe pri dobavi materiala ali razpoložljivosti virov, 
- spremembe v obsegu dela, 
- spremembe v trajanju dejavnosti in strukturi mrežnega plana, 
- nesrečah ali  
- spremembah zahtev investitorja. 
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3.2 Kontroliranje 
 
Kontrola projekta se podobno kot planiranje nanaša na trajanje dejavnosti, stroške, kakovost, 
sredstva in tveganje. V fazi realizacije prihaja pri navedenih elementih do odstopanj od 
prvotnega plana in zato je potrebno izvajati njihovo kontroliranje in analiziranje.  
 
Sistem kontrole ne sme biti preveč kompleksen in ne sme terjati preveč dela. Usmeriti ga je 
potrebno predvsem v to, da daje bistvene informacije hitro in da omogoča hitre popravljalne 
akcije, če se uresničevanje ne odvija v skladu s planom ali če se pogoji začnejo bistveno 
spreminjati v nenačrtovano smer. Sistem kontrole je v teoriji mnogokrat pojmovan kot 
dvojček planiranja. Kontrola mora namreč zagotavljati uresničitev planov s pomočjo analize 
odmikov med planom in dosežki ter s sprožitvijo ukrepov za odpravo odmikov. Gre za 
povratno kontrolo, ki je odvisna od planov. (Pučko, 1993) 
 
Že v zaključku planiranja moramo opredeliti  področja, ki naj jih zajame kontroliranje, za 
način kako naj kontroliranje poteka ter čas kontroliranja, torej za odgovore na vprašanja kaj, 
kako in kdaj.  
 
Držati se moramo naslednjih načel: 
- Izbrati strateško področje za kontroliranje, saj bi bilo nesmiselno, da enako pozornost 
pri kontroliranju posvetimo vsem dejavnostim oziroma vsem njihovim delom. 
Najpogostejša področja:  
o točke, kjer so možne napake, 
o področja, kjer ugotavljamo potrebe po napredku in 
o področja možne slabe kakovosti,  
oz. dejavnosti:  
o ki predstavljajo velik del pogodbene vrednosti ali 
o ki se ponavljajo; saj se optimizacija dejavnosti vedno odraža v pomembnem 
zmanjšanju stroškov. 
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- Uporabiti načela statističnega kontroliranja in primerjati koristi kontroliranja in 
stroškov zanj, saj  morajo biti ti stroški manjši od koristi, ki jo pridobimo s 
kontroliranjem. 
 
- Če je dejavnost kratkoročna ali pa so trenutni delovni pogoji nestabilni, se izboljšanje 
postopka ne bo izplačalo, zato ga ne začnemo.  
 
Na splošno negativni rezultati opazovanj prinesejo potrebo po kontroli, pozitivni pa 
predstavljajo dobre smernike za učinkovito opravljanje dejavnosti in so pomembna pri 
kontroliranju vnaprej.  
 
Kontroliranje in obvladovanje projekta pomagata: 
o standardizirati delovanje organizacije, 
o varovati premoženje organizacije, 
o zagotavljati enakomerno kakovost na zahtevani ravni, 
o preprečevati samovoljo na vseh ravneh, 
o meriti učinkovitost in uspešnost projekta. 
 
3.2.1 Vrste kontrole  
 
Poznamo več vrst kontrole. Za uporabo je najbolj smiselna delitev na: trajne, periodične in 
občasne metode. 
 
3.2.1.1  Trajne metode  
 
o Samokontrola: izhaja iz vrednot posameznika in kulture organizacije in je ne more 
nič nadomestiti, brez nje organizacija propade. Podpirajo jo znanje in veščine. 
o Skupinska kontrola: managerski teami, montažne skupine… 
o Pravila in predpisi: imajo izvršilno moč in nosijo disciplinske posledice, so 
praviloma jasno in nedvoumno oblikovani in so obvezen in pomemben standard pri 
kontroliranju. 
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3.2.1.2  Periodične metode 
 
o Informacijski sistemi managementa: kot mehanizmi za zbiranje, analiziranje in 
širjenje, v informacije predelanih podatkov, so obenem tudi temeljna sredstva za 
kontroliranje. V primerjavi s trajnimi mehanizmi so praviloma učinkovitejši in terjajo 
manjšo porabo resursov. 
o Zunanja revizija: zaradi večje neodvisnosti in objektivnosti je dragoceno dopolnilo 
notranjim kontrolnim dejavnostim in obsega pregledovanje posameznih dejavnosti 
(finančna revizija, revizija celovitega obvladovanja kakovosti, revizija sistema za 
zaščito pri delu…), ki jih opravljajo specializirane strokovne organizacije ali 
posamezniki. 
 
3.2.1.3  Občasne metode 
 
o Posebna poročila: so podrobnejša in obsežnejša ter terjajo izdatno porabo resursov, 
zato jih vodstvo podjetja odreja le v dovolj tehtnih zadevah. 
o Osebno opažanje: to je takrat, ko managerji z neposrednimi stiki s podrejenimi in z 
izvajalci pridobivajo informacije. Delež tako pridobljenih informacij sicer ni velik, pa 
tudi sistematičnost je omejena, vendar pa oboje odtehtata neposrednost in pristnost. 
o Metode za obvladovanje projektov: projekti, kot časovno omejene in zaključene 
dejavnosti organizacij, imajo običajno dokaj trdno notranjo načrtovalno in 
informacijsko strukturo. Popolna orodja za učinkovito kontroliranje so gantogrami, 
PERT in podobni mrežni modeli. 
 
Za kontrolo se uporabljajo predvsem ciklogrami (projekti s ponavljajočimi se dejavnostmi) in 
modificirani gantogrami, a imajo kar nekaj slabosti. V poglavju »Metoda prislužene 
vrednosti« je opisana razmeroma nova in v slovenski praksi še neuveljavljena metoda za 
kontroliranje in spremljanje projektov. Ta metoda ima pred ciklogrami in gantogrami to 
prednost, da ima večje število kazalcev, ki nam podajo več informacij o poteku in uspešnosti 
projekta. Poleg tega bo ta metoda z apliciranjem v sistem PRINS omogočala veliko stopnjo 
avtomatizirane kontrole.  
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3.2.2 Načini spremljanja projekta 
 
Projekt kontroliramo tako, da spremljamo njegovo izvajanje. Primerjavo med realiziranimi in 
planiranimi stroški lahko izvedemo na dva načina: 
o po enotah proizvodnje (opaževanje, betoniranja, armiranje ipd.) ali  
o po virih stroškov (delovna sila, mehanizacija, material ipd.) 
 
Način po enotah proizvodnje omogoča boljše razumevanje vzrokov nastalih sprememb in 
ustvarjanje informacij za bodoče projekte, zahteva pa zelo podrobno dokumentiranje 
podatkov; po virih stroškov pa omogoča bolj enostavno primerjanje dejanskih stroškov s 
planiranimi stroški. 
3.2.3 Metode spremljanja napredka dela 
 
Napredek dela merimo z različnimi metodami. Katero v trenutni situaciji izberemo, je odvisno 
predvsem od vrste in obsežnosti dela; zavedati pa se moramo tudi omejene natančnosti, ki  jo 
imajo posamezne metode. Metode so: (Hamilton, 1997, str. 365,366) 
 
3.2.3.1 Število končanih enot 
 
Je najbolj primerna metoda, ko se dejavnosti in naloge ponavljajo. Izmerjene enote, ki so 
lahko uporabljene v tej metodi, so: število, linearna merila, ploščina, volumen, itd. Da 
poiščemo procent končanega dela, medtem ko delo napreduje, se končano izmerjeno delo deli 
z ocenjenim celotnim delom za to dejavnost. Na primer, če moramo prepleskati 2000 m2 zidu 
in smo ga do sedaj prebarvali že 800 m2, je dokončanega 40 odstotkov dela.  
 
3.2.3.2  Rastni mejniki  
 
Metoda se uporablja, ko tisto, kar je treba kontrolirati, vsebuje podnaloge, ki se izvajajo v 
nizu. Primer za to bi vključevalo notranje skladiščenje blaga, kjer so zaporedne podnaloge 
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mišljene kot mejniki in ko so končane, predstavljajo določen odstotek dokončanja celotne 
naloge. Odstotni mejniki so navadno ocenjeni na podlagi števila potrebnih delovnih ur, da se 
doseže ta mejnik kot delež vseh delovnih ur za dokončanje.  
Primer: sprejem materiala 15%, urejanje 25%, pregled materiala 50%, skladiščenje 80%, 
sprememba inventarja 100%. 
 
3.2.3.3  Začetek/konec 
 
Metoda je uporabna za tiste dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče definirati kot rastne 
mejnike, ali pri katerih ni možno enostavno predvideti trajanja dela. Za take naloge je 
odstotek dokončanja dela na začetku 0% in ko je naloga opravljena 100%. Z drugimi 
besedami, odstotna vrednost je znana samo na začetku in na koncu, vmesni mejniki pa nisi 
izmerljivi.  
 
3.2.3.4  Mnenje 
 
Metoda je zelo subjektivna za ocenjevanja napredka in jo ponavadi naredi nekdo, ki pozna 
dejavnost in ki preprosto oceni odstotek dokončanja. Če se uporabi ta metoda, mora biti 
omejena na manj pomembne naloge. 
 
3.2.3.5  Razmerje stroškov 
 
Metoda je uporabna za daljše naloge, ki trajajo toliko časa kot sam projekt. Primeri bi bili: 
administrativno delo za podporo projekta, zagotavljanje kvalitete in podobne obsežne 
dejavnosti povezane s stroški ali časom. Odstotek dokončanja, v poljubnem trenutku, dobimo 
enostavno z ocenjevanjem dejanskih stroškov ali delovnih ur porabljenih do tega trenutka, 
deljeno s predvidenimi stroški ali časom za dokončanje. 
 
3.2.3.6  Obtežene ali enakovredne enote 
 
Metoda se uporablja, kjer določena naloga predstavlja večji napor v daljšem časovnem 
obdobju in je sestavljena iz dveh ali več prekrivajočih se podnalog, kjer ima vsaka drugačno 
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mersko enoto dela. Vsaka podnaloga je obtežena glede na ocenjen nivo truda (ponavadi 
delovne ure), ki bo namenjen tej podnalogi. Ko so količine dela dokončane za vsako 
podnalogo, so spremenjene v enakovredne delovne ure. 
 
 
3.3 Analiziranje 
 
Analizo največkrat izvajamo že med samim postopkom kontrole. Z dobro analizo ne 
ugotavljamo le odstopanja dejanskih stroškov od planiranih, ampak tudi vzroke teh odstopanj. 
Vzroki so pomembni za vodstvo, da določi odgovornost in pa za nadaljnje kalkulacije.  
Na koncu projekta pa se izvaja končna analiza, ki vsebuje vse podatke o uspešnosti projekta. 
Ta analiza se lahko izvede šele, ko je projekt dokončan in so zbrani vsi podatki, računi, 
zahtevki, skratka vsi knjigovodski podatki za obravnavano stroškovno mesto. V grobem 
ločimo dve vrsti pokalkulacije: ekonomsko in tehnično. 
 
3.3.1 Ekonomska pokalkulacija 
 
Z ekonomsko pokalkulacijo ugotavljamo odstopanja od načrtovanih prihodkov, dobička in 
stroškov ter uspešnost na nivoju gradbišča, obrata, enote ali podjetja.  
 
3.3.2 Tehnična pokalkulacija 
 
S tehnično pokalkulacijo pa primerjamo odstopanja na nivoju posameznih vrst del ali 
postavke, pri čemer ugotavljamo učinek skupine delavcev na gradbišču, porabo materiala in 
časa ter porabo posameznih strojev in opreme, kakor tudi primerjamo dejanske stroške s 
cenami na enoto za posamezno postavko ali delo. Te pokalkulacije se izvajajo na gradbišču in 
se sporočajo kalkulantom, zato da lahko oblikujejo morebitno spremembo cen na enoto.  
 
Nučič, J. 2007. Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS.  
Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                  17 
4 METODA PRISLUŽENE VREDNOSTI  
 
4.1 Osnove metode 
 
Leta 1967 je ameriško obrambno ministrstvo objavilo stroškovne specifikacije (Cost/Schedule 
Control Systems Criteria = C/SCSC = CS2), ki določajo minimalne kriterije za obvladovanje 
projektov in pogodbenih izvajalcev. Metodologija omogoča, da se v kali odkrijejo nevarna 
odstopanja, ki lahko povzročijo čezmerne stroške. Sedaj je ta metodologija standardizirana 
tudi v  ANSI standardu:  
ANSI / EIA 748 Earned Value Management Systems (jun. 1998) (EVMS) 
 
Metoda prislužene vrednosti (EVM- Earned Value Method) je sodobna tehnika dinamičnega 
spremljanja del in upravljanja stroškov, primerna za učinkovito kontrolo porabe virov in 
stroškovnega vodenja del na projektih. Kljub temu, da se večinoma z analizo prislužene 
vrednosti spremljajo stroški in roki, je možno spremljati katerokoli količino (proizvodne ure, 
m3 betona, kg jekla itd.). 
EVMS kot standardno metodo uporabljajo: 
• v ZDA (obvezna za vsa javna naročila, po zahtevi financerjev); 
• v Evropi (če to zahteva kreditor oz. banka pri investicijskih kreditih). (Slana, 2004) 
 
Metoda prislužene vrednosti primerja kumulativno vrednost načrtovane cene opravljenega 
(prisluženega) dela s prvotno ocenjenimi stroški, po drugi strani pa primerja dejansko 
opravljen obseg dela z načrtovanim. 
 
Analiza prislužene vrednosti zahteva podrobno opredelitev obsega projekta z razgrajevanjem 
v manjše, lažje obvladljive sestavne dele. Običajna metoda je podrobna predhodna členitev 
projekta po delovnih paketih (WBS- Work Breakdown Structure). Vsako dejavnost, kot 
najnižji del tehnične vsebine, povežemo glede na potrebne vire in stroške z delom proračuna 
in časovnim okvirom za dovršitev. Tako dobljeni plan projekta, ki ga obvladujemo z analizo 
prislužene vrednosti, imenujemo kontrolni plan vrednosti. Kontrolni plan vrednosti je najnižja 
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stopnja, kjer se izvrševanje projekta meri. Potrebujemo pregled nad dejavnostmi, vsak 
trenutek. Zlasti pomembno je to za dejavnosti na kritični poti. Vsebina kontrolnega plana 
vrednosti je tehnični obseg, proračun in operativni plan. Če bodo vse dejavnosti izvršene po 
planu, akcije vodstva projekta niso potrebne.  
 
Analiza prislužene vrednosti sestoji iz treh osnovnih merjenj za vsako dejavnost. Ta merjenja 
so opisana kot kumulativne krivulje, ki prikazujejo razvoj stroškov v odvisnosti od časovnega 
poteka projekta (Slika 4). 
 
- Prvo merjenje je kumulativna krivulja planiranih stroškov (BCWS- Budgeted Cost of Work 
Scheduled) oz. tudi načrtovana vrednost (PV- Planned Value); 
 
- Drugo merjenje je kumulativna krivulja dejanskih stroškov, strogo zasledovanih po 
dejavnostih (ACWP- Actual Cost of Work Performed oz. tudi AC- Actual Cost). Predstavlja 
celoten strošek, dosežen v danem obdobju za opravljene dejavnosti. Obseg del, za katere 
opazujemo dejanske stroške, se mora ujemati z obsegom del, ki so bila načrtovana. 
 
- Zadnja krivulja v diagramu je krivulja prislužene vrednosti (BCWP- Budgeted Cost of Work 
Performed oz. tudi EV- Earned Value). Predstavlja seštevek planiranih stroškov za dela, ki so 
bila dejansko opravljeno na posamezni dejavnosti v opazovanem obdobju. 
 
Te krivulje imajo ponavadi značilno S obliko. S krivulja je v angleško-slovenskem razlagalne 
slovarju s področja projektnega managementa opisana kot: »Grafični prikaz kumulativnih 
stroškov, ur dela, odstotkov dela ali drugih količin v odvisnosti od časa. Ime izvira iz »S« 
oblike krivulje (položnejše na začetku in koncu ter bolj strme v sredini), ki jo ustvari projekt s 
počasnim začetkom, pospeševanjem in zaostankom na koncu«. (Česen… , 2004) 
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Slika 4:  Elementi metode EVMS (Burke, 2000) 
 
Količine BCWS (=PV), BCWP (=EV) in ACWP (=AC) se uporabljajo za izračune meril 
(performance measures) in ugotavljanja, ali je delo opravljeno, kakor je bilo načrtovano do 
danega trenutka. Najpogosteje uporabljani merili sta stroškovni odmik (CV- cost variance) in 
odmik terminskega plana (SV- schedule variance). Velikost odmikov CV in SV se običajno 
zmanjšuje proti koncu projekta, zaradi učinka večje količine dela, ki je že opravljeno. Pri 
načrtovanju se lahko vnaprej predpišejo dovoljene vrednosti odmikov. Razen absolutnih 
vrednosti odmikov se pogosto uporabljata tudi relativna: stroškovni indeks (CPI- cost 
performance index) in pa terminski indeks (SPI- schedule performance index). 
 
4.2 Izračun meril, indeksov 
 
Osnovna merila in indekse se izračuna:  
- Stroškovni odmik (CV- cost variance) 
CV = BCWP - ACWP   (4.1) 
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Na koncu projekta je stroškovni odmik enak razliki med celotnimi načrtovanimi stroški 
in stroški dejansko opravljenega dela. Kazalec je koristen za odkrivanje dodatnih 
stroškov, kot so dejanski fiksni stroški in dejanski režijski stroški, ki so bili mogoče 
spregledani pri  načrtovanju, dejansko pa se pojavijo.  
 
- Odmik terminskega plana (SV- schedule variance) 
SV = BCWP - BCWS   (4.2) 
Na koncu projekta je odmik terminskega plana enak nič, seveda če je bilo opravljeno 
vso delo, ki je bilo tudi načrtovano.  
Vrednost je lahko sorazmerno velika, tudi če le rahlo prehitevamo/zaostajamo za 
planom, v primeru, da delamo na zelo dragem elementu projekta. 
 
- Stroškovni indeks (CPI- cost performance index) 
BCWPCPI =   
ACWP
  (4.3) 
Če je indeks manjši od 1, to pomeni, da je bilo na projektu porabljenih več stroškov od 
predvidenih za prisluženo delo; če je indeks večji od 1, to pomeni, da je bilo stroškov 
manj od predvidenih.  
 
- Terminski indeks (SPI- schedule performance index) 
BCWPSPI =   
BCWS
  (4.4) 
S pomočjo tega indeksa ugotavljamo terminska odstopanja. Če je indeks manjši od 1, to 
pomeni, da je narejenega manj dela od načrtovanega in torej projekt zamuja; če je 
indeks večji od 1, to pomeni, da je opravljenega več dela od načrtovanega. 
 
Vrednosti indeksa CPI ali SPI uporabljamo posamezno za kontroliranje stroškov ali rokov, 
skupaj  pa opisujeta resnično stanje projekta. Sta pokazatelja potencialnih problemov in dajeta 
pravočasna opozorila za začetek korektivnih ukrepov.  
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Vrednosti indeksov na graf nanašamo tako, da ena os predstavlja vrednosti CPI, druga pa SPI. 
Tu je treba paziti na oznake, ker nekateri avtorji na absciso nanašajo CPI in na ordinato SPI, 
drugi pa ravno obratno.  
 
Ta graf imenujemo »kazalec uspešnosti projekta« oz. »kiviatov diagram«. Na primeru (Slika 
5) vidimo nihanje nekega projekta skozi različna obdobja. Vsak diagram se začne v točki 1.0, 
1.0. Glede na uspešnost projekta pa se nadalje lahko gibljemo v štirih kvadrantih: 
 
 CPI < 1.0 CPI >1.0 
SP
I >
 1
.0
 
Kvadrant II 
Terminski indeks je večji od 1.0, 
stroškovni pa manjši, kar pomeni, da 
smo prekoračili načrtovane stroške, 
vendar pa smo pred roki. Ponavadi se to 
zgodi, če je dejavnih več virov, kot je 
bilo prvotno načrtovano. 
 
Kvadrant I 
Projekt je pred roki in stroški so nižji od 
načrtovanih. Vzrok so rezerve v 
načrtovanju ali presek v »srečnem 
trenutku«. 
 
SP
I <
 1
.0
 Kvadrant III 
Projekt ima probleme tako z roki kot s 
stroški. 
Kvadrant IV 
Zamujamo z izvedbo. Vzrok je 
najpogosteje v premajhnem številu virov. 
Stroški so nižji od načrtovanih. 
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Slika 5: Kazalec uspešnosti projekta (Hegazy, 2002) 
 
Očitno je, da si ne želimo projekta v 3. kvadrantu, ker imamo takrat v celoti probleme z 
izvedbo. Kvadrant 1 je za projekt najbolj zaželen in obetamo si lahko premije za predčasno 
dokončanje in/ali pa večji dobiček. Ostala dva kvadranta zahtevata nekoliko pozornosti. 
Projekta ne moremo takoj  razglasiti za kritičnega, dejstvo pa je, da so na projektu določeni 
problemi v primerjavi z načrtovanim potekom del.  
 
Ker sta CPI in SPI relativni vrednosti, ju lahko izražamo tudi v procentih. Vrednosti 
enostavno pomnožimo s sto. Tako vrednost 100% predstavljata popolno ujemanje s planom in 
je za večino ljudi bolj razumljiva.  
 
Iz diagrama lahko ocenimo poleg trenutne uspešnosti, na podlagi zgodovine projekta, tudi 
nadaljnji potek. Seveda je ocena odvisna od števila kontrolnih točk in nihanja projekta. V 
primeru, da se kaže negativen trend, t.j. da je na primer v treh zaporednih presekih vrednost 
SPI v padanju, kaže na probleme pri rokih in ne moremo pričakovati, da se bo stanje samo po 
sebi izboljšalo. 
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4.3 Napovedovanje nadaljnjega poteka projekta 
 
Razen prikaza statusa in napredka projekta, je metoda prislužene vrednosti uporabna tudi za 
napovedovanje poteka projekta v nadaljevanju in ocene končnih stroškov EAC (Estimate At 
Completion). Običajno se ocena nadaljevanja poteka projekta izdela na osnovi trendov poteka 
v preteklosti, seveda če projektni vodja oceni, da se bodo trendi nadaljevali. Za oceno končnih 
stroškov lahko projektni vodja uporabi eno izmed treh splošnih variant.   
 
Pri tem naj razložim še dodatne oznake, ki se pojavljajo pri analizi: 
- Ocena preostalih stroškov (ETC- estimate to complete), so pričakovani preostali stroški, ki 
so še potrebni za dokončanje dejavnosti, skupine dejavnosti ali projekta; 
- Ocena končnih stroškov (EAC- estimate at completion), so pričakovani celotni stroški 
dejavnosti, skupine dejavnosti ali projekta, ko bo dokončan predvideni obseg dela; 
- Predračunski strošek projekta (BAC- budget at completion) je vsota celotnih predračunskih 
stroškov projekta, ki jih je predvidel projektni vodja na začetku projekta; 
- Ocenjeno celotno trajanje projekta (ETAC- Estimated Time At Completion);  
- Dejansko porabljen čas za izvršeno delo (ATWP- Actual Time of Work Performed); 
- Planirani čas za izvršeno delo (STWP- Schedule Time of Work Performed); 
- Prvotno načrtovano trajanje (OD- Original Duration); 
- Stroškovno odstopanje na koncu (VAC- Variance at Completion). 
 
Variante za izračun ocene končnih stroškov: 
1. Prvotno načrtovanje je bilo bistveno zgrešeno ali pa so se toliko spremenile zunanje 
okoliščine, da načrt ne velja več. Zato se naredi nov projektni načrt do konca projekta 
z novo oceno stroškov. 
EAC = ACWP + ETC         (4.5) 
Ocena končnih stroškov je vsota dejanskih stroškov do trenutnega datuma (ACWP) in 
povsem nove ocene za potrebno delo za dokončanje projekta (ETC- estimate to 
complete). 
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2. Odstopanja v preteklosti se ne bodo ponovila v prihodnosti, tako da bo preostanek 
projekta potekal v prvotno načrtovanih okvirih (Slika 6). 
EAC = ACWP + BAC - BCWP oz.       (4.6) 
EAC =  BAC - CV          (4.7) 
Ocena končnih stroškov je vsota dejanskih stroškov do trenutnega datuma (ACWP) in 
razlike med celotnimi predračunskimi stroški projekta in prisluženo vrednostjo.  
 
 
Slika 6: Ocena končnih stroškov po varianti 2 (Hegazy, 2003) 
 
3. Odstopanja v prihodnosti bodo enaka odstopanjem v preteklosti. 
ACWP + (BAC - BCWP)EAC = 
CPI
       (4.8) 
Dejanski stroški do trenutnega datuma (ACWP), plus razlika do konca, ki pa je 
utežena s faktorjem CPI, ki predstavlja odstopanje v preteklosti. 
Ocena dokončanja projekta pa se tu izračuna: (Srdić, 2006) 
ATWP + (OD -ATWP SPI) ODETAC=    =   
SPI SPI
∗      (4.9) 
oz. na kratko: prvotno načrtovano trajanje deljeno s terminskim indeksom. 
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Osgood (2004b) pa podaja le dva načina ocenjevanja končnih stroškov. Ocena po prvem 
načinu se izračuna enako kot pod točko 2, formula (4.7), in jo imenuje »prvoten pristop« k 
napovedovanju, ocena po drugem načinu pa se izračuna:  
BACEAC =  
CPI
  (4.10) 
 in jo imenuje »obrnjen pristop« k napovedovanju končnih stroškov. Torej predvidene končne 
stroške enostavno kar deli z stroškovnim indeksom.  
 
Ko določimo EAC po enem izmed možnih, zgoraj opisanih, načinov, lahko izračunamo VAC- 
stroškovno odstopanje na koncu:  
VAC= BAC- EAC   (4.11) 
Pozitivna vrednost pomeni, da bomo ob zaključku projekta z dejanskimi stroški predvidoma 
pod načrtovanimi. Z VAC lahko sklepamo o končnem stanju oz. uspešnosti projekta ob 
zaključku.  
 
Pri napovedovanju končnih stroškov, moramo pozornost posvetiti tudi: (Hegazy, 2003) 
 -možnosti nastopa nepredvidenih obveznosti, vključno s spremembami plana; 
-znanim spremembam, ki še nimajo posledic; 
-neidentificiranim spremembam; 
-prejetim reklamacijam, ki še niso odpravljene.  
 
Vandevoorde in Vanhoucke (2005) v svojem članku podajata tudi tri različne metode za 
napovedovanje skupnega časa projekta. Ker imamo pri gradbenih projektih ponavadi določen 
rok dokončanja del, se mi zdijo te metode v naše namene dokaj  nekoristne. Pri gradbenih 
projektih zagotavljamo pravočasno dokončanje projekta, kontroliramo pa raje stroškovno 
uspešnost. V namene ocenjevanja zamud pa lahko še vedno uporabimo formulo pod zgoraj 
opisano varianto 3, ki predpostavlja, da bodo odstopanja v prihodnosti enaka odstopanjem v 
preteklosti. 
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4.4 Ostali kazalci EVMS 
 
Poleg stroškovnega in terminskega indeksa, ki sta najbolj uporabna za naše namene, in pa 
napovedovanja končnih stroškov, lahko z metodo prislužene vrednosti izračunamo še veliko 
drugih kazalcev:  
 
- procent dokončanih del projekta  
BCWP% narejenega =   
BAC
   (Hale, 2003)  (4.12) 
- kontrolni faktor (TCPI- To Complete Performance Index)    
BAC-BCWPTCPI=  
EAC-ACWP
  (4.13) 
Razmerje med preostalim delom in preostalimi stroški. Učinkovitost, ki mora biti 
dosežena, če želimo delo dokončati s preostalim denarjem. (Hale, 2003) 
- časovni odmik (TV- Time Variance) (ni isto kot terminski odmik) 
TV= STWP - ATWP   (4.14) 
Če je vrednost pozitivna, pomeni, da prehitevamo, če pa je negativna, zaostajamo za 
planom. (Osgood, 2004a) 
- časovni indeks (TI- Time Index) (ni isto kot terminski indeks) 
STWPTI=  
ATWP
  (4.15) 
Če je vrednost več kot ena, pomeni, da prehitevamo, če pa je manj, zaostajamo za 
planom. (Osgood, 2004a) 
- odmik toka virov (RV- Resource flow Variance) 
RV= BCWS - ACWP   (4.16) 
Odmik primerja predvidene stroške v določenem časovnem obdobju z dejansko 
porabljenimi, brez ozira na to, koliko dela je bilo opravljenega. Torej samo na podlagi 
tega odmika ne moremo sklepati o uspešnosti projekta. Pozitivna vrednost tega kazalca 
pomeni, da smo z dejanskimi stroški pod planiranimi. (Osgood, 2004a) 
- indeks toka virov (RI- Resource flow Index) 
BCWSRI=  
ACWP
  (4.17) 
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Podobno kot odmik toka virov, le da RI izraža razmerje. Več od ena pomeni, da smo z 
dejanskimi stroški pod planiranimi. (Osgood, 2004a)  
- indeks kritičnega razmerja oz. terminsko-stroškovni indeks (SCI- schedule cost indeks) 
SCI= SPI  CPI ∗   (4.18) 
Terminski in stroškovni indeks enostavno pomnožimo med seboj. Indeks kritičnega 
razmerja je uporaben za napovedovanje poteka projekta. (Vandevoorde, Vanhoucke, 
2005) 
 
Vidimo, da je metoda prislužene vrednosti široko uporabna, saj lahko izvajamo poljubne 
analize s pomočjo vseh teh kazalcev. Seveda je potrebno znanje, dobro spremljanje projekta 
in zavedanje natančnosti teh analiz.  
 
Hale (2003) podaja naslednje napotke za delo z metodo prislužene vrednosti: 
-primerna stopnja podrobnosti planiranja, z ozirom na vire vodstva; 
-izogibali naj bi se ocene procenta dokončanja projekta; 
-delovne naloge, dejavnosti naj bi planirali s kratkimi trajanji, ocenjenimi stroški in 
jasnimi cilji; 
-delovnim nalogam naj se dodeljujejo diskretne stopnje, in sicer: 
 vrednost nič, preden se dejavnost začne, 
 50% celotne vrednosti dejavnosti, ko dejavnost teče in 
 100% celotne vrednosti dejavnosti, ko je dejavnost zaključena. 
 
Nučič, J. 2007. Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS.  
Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                  28 
5 PROJEKTNI INFORMACIJSKI SISTEM PRINS  
 
PRINS je informacijski sistem, ki so ga začeli razvijati v podjetju SCT d.d. in je trenutno še v 
fazi razvoja. Nadomestil bo prejšnji program za kalkuliranje WPKO, ki pa ima določene 
pomanjkljivosti, kar je bil tudi delni povod za nastanek PRINSA. Pomanjkljivosti WPKO-ja 
so: (Božič, 2007) 
o nima centralne baze; vsak uporabnik ima svojo bazo, v kateri podatke obdeluje sam, 
ne glede na to, kaj s planom počno drugi pooblaščeni udeleženci pri projektu; 
o zaradi decentralizirane baze je oteženo spremljanje napredovanja projekta;  
o sam program je pisan na roko samo določenim uporabnikom (kalkulantom), kar 
seveda ni nič narobe, vendar se negativne posledice kažejo v kasnejših fazah projekta 
pri uporabi programa. Vodja projekta – operativa nima jasnega pregleda nad celotnim 
projektom, vendar pa mora projekt speljati v točno določenem roku, ki je določen v 
pogodbi, in za točno določen znesek; 
o program temelji na dokaj zastarelem programskem okolju (MS Access). 
 
Bistven namen PRINS-a je, da bo zagotovil celovito podporo za vse poslovne procese, v vseh 
fazah izvajanja projekta. To pomeni, da bo zagotavljal informacijsko podporo tako pri 
tehnoloških kot poslovnih odločitvah. Predpogoj za vsakršno nadaljnjo obdelavo, pa je seveda 
evidentiranje podatkov, s čimer bo dosežena tudi večja preglednost poslovanja. 
 
Veliko pozornosti se je posvetilo vpeljavi oz. predelavi nove normativne baze, saj je to 
bistvenega pomena pri vseh sistemih. Uporabljene klasifikacije in norme so opisane v 
poglavju »Normativi in klasifikacije«. 
 
 
5.1 Cilji sistema PRINS 
 
o Uvesti integriran pristop k izvajanju procesov vodenja gradbenih projektov, kar 
pomeni poenotiti in povezati procese v vseh projektnih fazah. 
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o Omogočiti in zahtevati sistematični pristop pri operativnem inženirstvu. 
o Sistematizirati in integrirati poročilne sisteme. 
o Omogočiti učinkovit sistem kontroliranja na vseh nivojih vodenja - delovodja, vodja 
gradbišča, direktor projekta, vodstvo OP, uprava. 
o Zagotoviti osnovo za optimizacijo poslovanja in posledično večanje konkurenčne 
prednosti podjetja. (Rus, 2006) 
 
 
5.2 Moduli 
 
Celoten sistem PRINS sestavljajo štirje moduli: (Slika 7) 
-projektant,  
-ponudnik,  
-izvajalec in  
-planer.   
PROJEKTANT
• Vnos popisa del v 
sistem
• Vecjezicni vnos
• Razlicne faze popisov 
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projektant 
PONUDNIK
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obdelava
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• Porocilni sistem
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IZVAJALEC
• Situacija 
narocnik
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podizvajalec
• Delovni nalog
• Pokalkulacija
• Dodatna dela
• Porocilni sistem
• Analitika
• Kontroling
PLAN
• WBS – delovni 
paketki
• Povezava na 
MsProject
• Planiranje 
realizacije in 
stroškov
• Primerjava na 
gospodarske 
plane
• Kontroling –
EVMS, Kiviatov
diagram
• Cash Flow
DOKUMENT 
Integracija:
• PRINS
• Share Point Server
• Ms Project Server
• Outlook
• Centralni sistem arhiviranja 
dokumentov
 
Slika 7: Faze izvedbe z osnovnimi moduli (Rus, 2006) 
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V prvem modulu se izvede popis del, ki jih v modulu »ponudnik« kalkuliramo. Samo 
kalkulacijo izvedemo z naslednjimi elementi: (Slika 8) 
o razdelitev postavke, 
o podpostavke, 
o standardne tehnologije, 
o lastne tehnologije, 
o normativi, 
o viri in  
o nivoji (ustvarjanje drevesne strukture). 
 
 
Slika 8: Kalkulativni nivoji in elementi (Rus, 2007) 
 
V ponudbeni fazi komercialist določi postavke ali sklop postavk, katerim se kalkulirajo cene 
oz. se jim vnese podizvajalska cena. Vsaki postavki se bo določila oz. izračunala osnovna 
cena (kalkulantska, IPD-ponudba, ročno vnesena s strani komerciale) in ko se vnesejo ali 
kalkulirajo vse cene, se lahko ponudba loči iz sistema. To imenujemo komercialna obdelava, 
ki je svoja aplikacija, neodvisna od centralne baze podatkov in s katero dosežemo:  
o nadgradnjo (nivo postavke, sklopi del, ponudba); 
o popuste na nivoju postavk, sklopov del, celotne ponudbe; 
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o izpust določenih postavk; 
o izračun relacijskih postavk izraženih v procentih na določen nivo ponudbe. 
 
Komercialna obdelava se lahko izvaja v kateri koli izmed faz obdelave ponudbe, in sicer v 
okviru centralne baze ali ločeno od nje. Rezultat kalkulativne in komercialne obdelave 
ponudbe je izpis »ponudbene tabele«- prikaz nadgradnje oz. popustov na različnih nivojih 
(vrste del, viri).  
 
Za področje komercialne obdelave sta razviti dve orodji: (Slika 9) 
o Posredni stroški – določi proračun posrednih stroškov in na podlagi izbranega sistema 
porazdeli (izračun faktorja posrednih stroškov) posredne stroške po strukturi 
ponudbenega predračuna.  
o Komercialna obdelava – lastno ceno prilagodi tržnim razmeram in omogoča dodatno 
obdelavo (popusti, nadgradnje, davki). 
 
Slika 9: Komercialna obdelava ponudbenega predračun (Rus, 2006) 
 
Nučič, J. 2007. Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS.  
Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                  32 
Stanje (ponudbena kalkulacija in vnos predvidenih podizvajalskih del, s predvidenimi cenami, 
sistemom izračunavanja posrednih stroškov, komercialna obdelava) se ob oddaji del zaklene.  
Zaradi varnosti ključnih informacij pred oddajo ponudbe, omogoča sistem končno 
komercialno obdelavo ločeno od sistema. Kasneje se podatki prenesejo nazaj v sistem (Slika 
10). 
 
 
Slika 10: Komercialna obdelava – ločeno od sistema (Rus, 2006) 
 
S pomočjo sistema PRINS se bodo izdelovali dokumenti:  
o izdelava Tehno - ekonomskih elaboratov (ekonomski del), 
o situacij do naročnika, 
o situacij do podizvajalcev, 
o dnevnega oz. tedenskega plana – delovni nalog, 
o generalnega planiranja in 
o izračuna uspešnosti. 
Vsi ti podatki v dokumentih bodo predstavljali tudi bogato bazo pokalkulativnih podatkov in 
omogočili učinkovit sistem za kontroliranje. (Rus, 2006) 
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5.3 Nadzor in spremljanje projektov  
 
Dober izhodiščni plan je hkrati tudi nujen pogoj za učinkovit nadzor in spremljanje projekta. 
Zgolj spremljava finančne realizacije projekta prek mesečnih situacij ni zadostna, oziroma ne 
omogoča nikakršne poglobljene analize odstopanj. Sodobni koncepti vodenja projektov 
navajajo kot ključni element uspešne realizacije projektov njegovo proaktivno kontrolo in 
nadzor. Takšen nadzor pa lahko zagotovimo le s pravočasnim in vnaprej planiranim odzivom. 
(Rus, 2006) 
 
Bistveno je, da obvladujemo tveganja in spremljamo uspešnost projektov. Uspešnost se bo v 
sistemu PRINS analizirala z metodo prislužene vrednosti (EVM), kjer sta poglavitna indeksa:  
-stroškovni indeks CPI  (Cost Performance Index) in  
-terminski indeks SPI (Schedule Performance Index) (glej poglavje »Metoda prislužene 
vrednosti«). 
 
Pogoj za tako analizo je, da imamo v vsakem časovnem obdobju sliko stanja projekta. To pa 
je zaradi kompleksnosti strukture gradbenega projekta, pomanjkljivih podatkov ali časovne 
zakasnitve le teh, vse prej kot enostavno.  
 
Sistem PRINS deluje na mesečnih slikah projektne strukture. Poleg plana in spremljanja 
realizacije je prav tako pomembna tudi analiza realizacije. Del te analize vsekakor 
predstavljajo pokalkulacije. Dodaten element analize, ki ga nameravajo uvesti s pomočjo 
sistema PRINS, pa je sistematizirana analiza odstopanj - vsebinskih in časovnih. Večina 
projektnih vodij to sicer, zavestno ali podzavestno, že izvaja, vendar tako pridobljene izkušnje 
ostajajo nedokumentirane. Izjema so tožbe z naročniki ali podizvajalci, kjer so dobro 
dokumentirani argumenti ključnega pomena. Cilj modula »Planer« je zagotoviti transparenten 
vpogled v vsa ključna odstopanja na projektu, z vidika vzroka, posledic in odgovornosti. 
(Rus, 2006)  
Zamude pri projektu nastanejo iz različnih vzrokov, ki so shematsko predstavljene na sliki 11. 
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Slika 11: Vzroki in posledice zamud pri izvajanju dejavnosti (Rus, 2006) 
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6 NORMATIVI IN KLASIFIKACIJA  
 
6.1 Normativi 
 
Normativi določajo porabo delovnega časa, materiala in mehanizacije na enoto proizvoda 
oziroma storitve in so osnova za sleherno planiranje, izračun zasedenosti strojnih kapacitet, 
potrebe po materialih, delovni sili, predkalkulacije in obračunavanje določene vrste del 
oziroma storitve. (Rodošek, 1998) 
Učinek dela ali produktivnost merimo s količino izdelanih enot v časovni enoti in jo lahko 
izrazimo s pomočjo izraza: 
2 3QP =  ( , , ,...)
t
m m kos
h h h
     (6.1) 
Normativ pa je inverzna funkcija produktivnosti in torej pove, koliko časa potrebuje 
povprečno izurjen delavec v povprečnih pogojih za izdelavo enote proizvoda: 
2
tN = ( , ,...)
Q
h h
kos m
    (6.2) 
V gradbeništvu so norme potrebne tudi za izračun delovnega učinka, ki je osnova za 
plačilo/nagrajevanje delavcev. Služijo nam za primerjavo med dejansko porabljenim časom 
delovne sile, materiala in mehanizacije med gradnjo in kalkuliranim, kar pomeni 
pokalkulacijo po določeni zaključeni fazi gradnje. Iz tega sledi možnost spremembe že znanih 
normativov v okviru novih spoznanj. Tako lahko sklepamo, da so normativi le eden izmed 
ukrepov pri doseganju racionalizacije in s tem konkurenčnosti na trgu. 
V Sloveniji obstajata dve splošni zbirki normativov. Ena iz leta 1984, ki jo je izdal GIPOSS 
(SOZD ZGP GIPOSS), ter novejša zbirka normativov za gradbena dela, ki jo je izdala Obrtna 
zbornica Slovenije, sicer pa uporabljajo, zlasti večja podjetja, svoje lastne normative. (Jošt, 
2007) 
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6.2 Klasifikacije 
 
V vseh sistemih se pojavlja potreba po poenotenju. S tem namenom uvedemo sistem 
klasifikacij, ki razvrsti vsa dela, storitve, materiale ipd. v določene skupine. V sistemu PRINS 
se uporablja svoja klasifikacija, ki jo vzdržuje in posodablja SCT. Preko klasifikacij, šifrantov 
se bo nastavljalo delovanje sistema in gradil ves poročilni sistem.  
 
Osnovni šifranti v SCT-ju: 
o šifrant vrste virov (glej prilogo A), 
o pripadnost vira (glej prilogo B), 
o šifrant enot mer, 
o materialni šifrant – dobavitelj, 
o šifrant objektov (tip), 
o šifrant sklopov del, 
o šifrant del, 
o šifrant virov. 
 
Sam sistem PRINS vsebuje več kot 100 vsebinskih in 100 sistemskih šifrantov. Veliko, 
predvsem vsebinskih šifrantov, je izredno obsežnih. Npr. kalkulantski viri vsebujejo več kot 
3000 zapisov, normativne tehnologije več kot 10.000 zapisov, materialni šifrant več kot 
60.000 zapisov itd. Ker si uporabnik težko predstavlja strukturo tako obsežnih šifrantov, je 
omogočen prikaz vsakega šifranta v dveh oblikah:  
– drevesni (Slika 12) in 
– mrežni obliki (Slika 13). (Rus, 2007) 
 
Nučič, J. 2007. Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS.  
Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                  37 
 
Slika 12: Šifranti- drevesna struktura (Rus, 2007) 
 
Slika 13: Šifranti- mrežna struktura (Rus, 2007) 
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Splošno je namen klasifikacij in proces klasificiranja (Banovec, 2006): 
o pojmovno (konceptualno) poenostavljanje, 
o formalizacija sporazumevanja, 
o uskupinjanje po podobnih lastnostih, 
o čim večja diferenciacija med različnimi klasifikacijskimi skupinami, 
o hierarhija klasifikacij, 
o izčrpnost klasifikacij in vzajemno izključevanje. 
 
Klasifikacije imajo svoje prednosti in tudi slabosti. Prednosti, kot jih izpostavlja Banovec 
(2006), so: 
o opisno orodje, 
o zmanjševanje kompleksnosti, 
o identifikacija podobnosti, 
o identifikacija razlik, 
o izčrpnost klasifikacijske dimenzije, 
o primerjava tipov, 
o analiza odnosov in  
o večnamenska raba. 
 
Slabosti klasifikacij pa lahko identificiramo kot:  
o opisne, pred-razlagalne, ne-razlagalne, 
o reifikacija (popredmetenje), 
o statičnost klasifikacij, 
o neobvladljivost klasifikacij, 
o logika razredov, 
o vzdrževanje klasifikacij in 
o pred vgrajeno znanje in teorije. 
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7 ZAJEM IN RAZČLENITEV PODATKOV IZ BAZE 
SISTEMA PRINS  
 
 
V poglavju »Metoda prislužene vrednosti« je opisana metoda, ki jo uporabljamo za 
spremljanje in nadzor poteka projektov v sistemu PRINS. Za analizo projekta moramo 
poznati tri osnovne stroške: 
- planirane stroške dela (BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled), 
- dejanske stroške opravljenega dela (ACWP- Actual Cost of Work Performed) in 
- planirane stroške za dejansko opravljeno delo (BCWP- Budgeted Cost of Work  
Performed). 
 
Te stroške merimo skozi celoten potek projekta in jih prikazujemo na diagramu. Planirani 
stroški so znani, poznan pa je tudi njihov potek in jih nanašamo na diagram v poljubnih 
časovnih razmakih. Dejanske stroške seštevamo in ocenjujemo, planirane stroške 
opravljenega dela pa je potrebno izračunati na podlagi dejansko opravljenega obsega dela in 
zanj planiranih stroškov. 
 
 
7.1 Finančni in časovni okvir projekta 
 
Pri analizi z metodo EVM moramo poznati finančni in časovni okvir projekta. Stroške v 
osnovnem diagramu nanašamo na ordinato, čas  pa na absciso. 
 
Finančni obseg projekta nam poda pogodbena cena. Lahko je formirana po sistemu »na ključ« 
ali »po enoti mere« za predračunske postavke. Predpiše se tudi način o zaračunavanju 
podražitev v času gradenj.  
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Časovni okvir projekta določa pogodbeni rok, ki se ga definira v številu dni. Šteje se ga od 
dneva, ko gradbeni izvajalec lahko začne z delom. Investitor mora izpolniti pogoje za začetek 
gradnje, kar pomeni, da mora izročiti gradbeno dovoljenje, načrte za izvedbo, predati 
gradbeno parcelo, zakoličiti objekt in imeti sklenjeno gradbeno pogodbo z izvajalcem. Rok 
začne teči naslednji dan po izpolnjenih pogojih. Določi se tudi, v katerih primerih ima 
izvajalec pravico podaljšati rok brez penalov.  
 
7.2 Kalkulacija stroškov 
 
Osnova kalkulaciji stroškov je čimbolj natančen projektantski popis del. Cel projekt je 
potrebno podrobno razčleniti na najmanjše posamezne, smiselne sklope, katerim so dodeljeni 
viri za izvedbo. Osnovna razdelitev virov, v bazi sistema PRINS, je naslednja: 
o material, 
o mehanizacija, 
o storitve, 
o proizvodno delo, 
o stroški osnovnih sredstev in 
o režija. 
 
7.2.1 Material 
 
Material, kot vir, je običajno tisti material, ki bo vgrajen in bo postal trajen del konstrukcije. 
Material lahko klasificiramo na več načinov: 
o material, ki se ga skladišči; material, ki se ga ne skladišči, in 
o material za posebno uporabo; material za splošno uporabo. 
 
V analizi nas zanima: 
• strošek materiala, ki ga neposredno vgradimo, 
• strošek pomožnega materiala, ki je za izvedbo potreben, ni pa viden in 
• strošek pogonskega goriva in maziva, elektrike, vode… 
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Za vnašanje porabe vseh teh materialov se uporabljajo norme, torej bodisi splošne GN ali 
specifične norme SCT-ja. 
Pri materialih ni pričakovati velikih razlik med kalkuliranimi in dejanskimi količinami, saj so 
volumni, površine in mase bolj ali manj znane.  
 
7.2.2 Mehanizacija 
 
S pojmom mehanizacija skupaj označujemo stroje in opremo. V skupine pa mehanizacijo 
delimo na podlagi naslednjih kriterijev: 
o fizične karakteristike (mehanska oprema - stroji, oprema brez mehanizma), 
o način upravljanja (vozen, nevozen) in 
o opravljanje naloge (transport, izkop, nakladanje, zabijanje pilotov,...). 
 
Pri nekaterih vrstah dejavnosti predstavlja mehanizacija vodilni vir. Tako se lahko 
produktivnost izboljša z dodatnim strojem, oziroma se obstoječega nadomesti z 
zmogljivejšim. 
 
Pri tem viru moramo biti pozorni na napake pri planiranju razpoložljivih kapacitet, ki lahko 
podaljšajo čas gradnje, oz. povečajo stroške. 
 
Pozornost pa je potrebno posvetiti tudi času, ko se mehanizacija dejansko ne uporablja, 
plačuje pa se njen najem. Npr. pri najemnini opaža, kjer je potrebno upoštevati čakalne dni, 
ko opaž ni v uporabi. Čakalni dnevi so: dobava opaža, sestavljanje opaža, čiščenje in odvoz 
opaža. Ves ta neefektivni čas najemanja opaža, podraži dejanski najem v primerjavi s 
kalkuliranim. 
 
Pri mehanizaciji lahko hitro pride do večjih odstopanj v stroških, če se spremeni količina, saj 
je cena na enoto mere relativno visoka. Prav tako lahko večji zastoji podaljšajo čas najema 
opreme in posledično povečajo stroške. 
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7.2.3 Storitve  
 
Storitve delimo na: interne, eksterne in na storitve med podjetji skupine SCT (elektro obnova, 
tesarstvo, železokrivnica, ključavničarstvo, IBK-betonske konstrukcije, industrija betona, 
finalna dela in ostalo). 
 
7.2.4 Proizvodno delo 
 
To je delovna sila, ki opravi določene dejavnosti v projektu. Sem spadajo delavci, ki 
neposredno opravljajo delo na gradbišču ali delavnici / obratu (nekvalificirani delavci, 
polkvalificirani delavci, visoko kvalificirani delavci ipd.).  
 
Pomembno je, da se delovno uspešnost primerja s povprečno uspešnostjo, ki izhaja iz 
normativov potrebnega časa, ki jih tudi sicer uporabljamo za izdelavo kalkulacijske cene. To 
pomeni, da so dejanski stroški odvisni od produktivnosti delavca oz. učinka skupine na 
gradbišču. Sama kalkulativna cena pa je postavljena na podlagi povprečne norme. Pri tem 
lahko pride do razlike med predvidenimi (kalkulativnimi) in dejanskimi stroški zaradi 
nedoseganja ali preseganja povprečne, oziroma predpisane norme, ter zaradi različnih 
kvalifikacij delavcev, ki so nam v konkretnem projektu za določeno delo na razpolago. (Jošt, 
2007)  
Na stroške proizvodnega dela v veliki meri vpliva stopnja oziroma nivo organiziranosti 
gradbišča, saj stroški čakanja (nedela) prav tako bremenijo projekt. 
 
7.2.5 Stroški osnovnih sredstev 
 
Pod stroške osnovnih sredstev spadajo vzdrževanje in najemnine osnovnih sredstev in pa tudi 
zavarovalne premije. 
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7.2.6 Režija 
 
Pod stroške režije štejemo vse stroške, ki so povezani z režijo projekta in podjetja. To so na 
primer: stroški režijskih prevoznih sredstev, pisarniškega materiala, telefonskih pogovorov, 
stroškov propagande ipd. 
Poglavitna lastnost teh stroškov je, da se težko natančno predvidijo. 
 
7.2.7 Podizvajalci 
 
Pri projektu ponavadi sodelujejo tudi razni podizvajalci. Tudi njih obravnavamo kot vire, 
zahtevajo pa posebno pozornost in način obravnavanja stroškov, saj so ponavadi stroški znani 
za določeno opravljeno dejavnost v celoti. Uporaba podizvajalcev prinaša naslednje prednosti: 
o usposobljenost (specializiranost) izvajanja določenih dejavnosti, 
o zmanjšanje selitev lastne mehanizacije in delovne sile in 
o zagotavljanje stopnje varnosti glede na odnos stroški/čas. 
 
In pa pomanjkljivosti: 
o težje jih nadziramo, 
o ni vpogleda v detajlni operativni terminski plan in 
o večji stroški. 
 
 
7.3 Tehno-ekonomski elaborati 
 
V projektu se pojavljajo: ponudbeni, zagonski in izvedbeni tehno-ekonomski elaborati (TEE). 
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7.3.1 Ponudbeni TEE 
 
Stanje (ponudbena kalkulacija in vnos predvidenih podizvajalskih del, s predvidenimi cenami, 
sistemom izračunavanja posrednih stroškov, komercialna obdelava) se ob oddaji del 
zaklene.Rezultat kalkulativne in komercialne obdelave ponudbe je izpis »ponudbene tabele«, 
prikaz nadgradnje oz. popustov na različnih nivojih (vrste del, viri). 
 
7.3.2 Zagonski TEE 
 
V primeru pridobitve del, se na podlagi ponudbenega izdela zagonski TEE. Imenujemo ga 
tudi osnovni TEE oz. za potrebe EVM tudi TEE 0 in ostane nespremenjen za celotno trajanje 
projekta.  Podoben je ponudbenemu TEE-ju, le da se še dodatno obdela: 
o kalkulacije, pregled in ažuriranje tehnologij, normativov in cen, 
o determiniranje materialov iz šifranta materialov dobaviteljev, 
o vnos že znanih podizvajalskih cen in ažuriranje, 
o determiniranje delitve del na soizvajalce (eksterne in interne), 
o izdelava zagonskega plana (WBS), 
o pridobitev vseh podpisov oziroma soglasij. 
 
7.3.3 Izvedbeni TEE 
 
Izvedbeni TEE je na začetku enak zagonskemu TEE-ju, potem pa se tekom gradnje spreminja. 
Je povsem odprt in se s strani operative stalno dopolnjuje, popravlja, oziroma prilagaja 
dejanskemu »izvedbenemu« stanju. Iz izvedbenega TEE-ja se črpajo vsi podatki, ki jih 
potrebujemo za planiranje in spremljanje uspešnosti projekta. Zaradi kontrole, oziroma 
občutka realnosti podatkov, bo na voljo vedno primerjava z zagonskim elaboratom (začetno 
stanje projekta). Za potrebe EVM, jih označujemo zaporedno, s številkami od ena naprej 
(TEE 1, TEE 2,…). Paziti moramo na datume, saj se izvedbeni TEE-ji praviloma ne 
izdelujejo v rednih intervalih. 
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Izvedbeni TEE-ji odražajo trenutno vedenje o projektu, ki pa se z napredovanjem gradnje 
izboljšuje. Primer: predvidena gladina podtalnice na globini 10m, izkaže se, da je dejansko na 
globini 2m. Sledi sprememba načina dela, nov plan/dogovor in trajanje dejavnosti. 
 
7.3.4 Sledenje TEE-jev 
 
Vsak kalkulant bo imel vpogled nad odvijanjem projekta (kalkulativni del) v vseh fazah. Ko 
bo sistem v polni meri zaživel in bo s strani operative dovolj kvalitetnega in izurjenega kadra, 
ki bo ažuriralo dejansko kalkulativno stanje, bo tovrstno sledenje osnovni vir podatkov za 
popravke normativnih tehnologij in odločitve pri drugih projektih.   
 
 
7.4 Izračun stroškov 
7.4.1 BCWS 
 
Planirane stroške za proračunske postavke, enostavno dobimo iz zagonskega TEE-ja. Za 
namene naše analize moramo poznati: 
- dejavnosti in poddejavnosti glavnega dela s prikazom količin dela, materiala in drugih 
količin, ki so zahtevane, 
- popis zahtevanih virov (materialov, kapacitet), 
- enote virov; pri ocenjevanju stroškov, je potrebno poznati enote mer oziroma virov, 
saj  so le te pomembne pri računanju stroškov projekta, 
- ocene trajanj dejavnosti oz. začetek in konec dejavnosti, 
- ceno za enoto količine, 
- razpored stroškov, 
- informacije iz preteklosti (prejšnji podobni projektni dokumenti, razni komercialni 
podatki ter skupinska znanja). 
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Proračunska postavka je tako najpomembnejši nosilec podatkov gradbene kalkulacije, na 
podlagi katere izračunamo proračun celotnega projekta. Pomembno je, da ima vsako postavka 
kratek, toda izčrpen in nedvoumen opis dela. 
 
Razpored stroškov pomeni, na kakšen način so stroški določene dejavnosti razporejeni glede 
na njeno trajanje. Če privzamemo sistem, kot ga uporablja MS Project, lahko stroške 
dodelimo posamezni nalogi:   
- enakomerno na ves čas trajanja dejavnosti (Prorate) oz. procentualno glede na procent 
realizacije dejavnosti (Slika 14), 
- v enkratnem znesku na začetku dejavnosti (Start) (Slika 15) (npr. akontacija,..) ali 
- v enkratnem znesku na koncu dejavnosti (End) (Slika 16) (npr. plačilo podizvajalcem 
šele tedaj, ko je delo dokončano,..). 
 
Na slikah 14, 15 in 16 je kot primer dejavnost z različno porazdelitvijo stroškov. Časovno 
obdobje je eno leto, dejavnost pa traja od 24.3.2007 do 3.5.2007. Tu vidimo tudi osnovne 
atribute, ki nas zanimajo za posamezne dejavnosti v projektu: začetek in konec dejavnosti, 
strošek in porazdelitev stroška. Vsaka dejavnost v projektu ima v bistvu svoj diagram poteka 
stroškov in kadar nas zanimajo celotni stroški projekta v določenem obdobju, stroške na ta 
dan enostavno seštejemo. 
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Slika 14: Diagram enakomerne porazdelitve stroškov 
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Slika 15: Diagram dodelitve stroškov na začetku dejavnosti 
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Slika 16: Diagram dodelitve stroškov na koncu dejavnosti 
 
Dejavnosti v planu so definirane po dnevih in tako lahko dobimo podatke o stroških v 
kateremkoli trenutku. Za namene naše analize potrebujemo podatke, ki jih bomo lahko 
primerjali z mesečnimi situacijami. Tako računamo stroške vseh dejavnosti za zaključeno 
obdobje enega meseca. Torej naredimo presek planiranih stroškov v prvem dnevu vsakega 
meseca. 
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7.4.2 BCWP 
 
Predstavlja načrtovan strošek tistega dela, katero je bilo dejansko opravljeno na posamezni 
dejavnosti v opazovanem obdobju. Za analizo z metodo EVM, podatke dobimo iz mesečnih 
situacij. Podatki o dejavnostih imajo enako strukturo kot pri BCWS, le da tu namesto 
celotnega obsega dela vpisujemo napredovanje dela. Napredek dela merimo po metodah 
opisanih v poglavju o spremljanju projektov (2.2.3.). 
 
Odstopanja od BCWS so lahko po stroških ali času. Časovna zamuda projekta je posledica 
zamud pri posameznih dejavnostih. Zamuda pri dokončanju posamezne dejavnosti pa je lahko 
posledica: prepoznega začetka ali podaljšanja predvidenega časa. Če pa se pojavijo nova dela 
oz. več dela pa se mora seveda izdelati nov TEE.  
 
7.4.3 ACWP 
 
Dejanski stroški so tisti stroški, ki jih podjetje za projekt dejansko plača. Dobimo jih iz 
poslovnega sistema podjetja, kjer pa imamo stroške razdeljene le na delo, mehanizacijo, 
material in ostalo. Ti podatki imajo torej drugačno strukturo kot podatki za BCWS in BCWP.  
Poslovni sistem deluje po principu sistema naročilnic, kjer sta vira delo in mehanizacija 
podprta z delovnimi nalogi, material pa z dobavnicami. Izračuni teh stroškov se ponavadi 
izvajajo mesečno. Izračunani naj bi bili kar se da dosledno, vendar so lahko v zaostanku in so 
zato za dovolj natančno kontrolo uporabni le v primeru majhnih odstopanj v gibanju cen.  
 
V splošnem predstavljajo pretekli stroški t.i. »mirujoče stroške« (sunk costs), saj se lahko 
kasneje, v času izvajanja projekta, povečajo ali pa tudi ne, odvisno pač od tega ali se pri 
izvedenih delih pojavijo napake, ki zahtevajo popravilo, oz. zadržujejo nadaljnjo izvajanje 
projekta. Problem stroškov takih popravil je v tem, da se zaplete pri njihovemu plačevanju, saj 
dostikrat ni domenjeno komu gredo v breme (investitorju, izvajalcu ali projektnemu biroju). 
Stvar se najbolj elegantno reši z natančno in podrobno sestavljeno gradbeno pogodbo. 
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7.5 Predstavitev delovanja EVMS  
 
Za predstavitev delovanja metode prislužene vrednosti vzemimo hipotetični model projekta, 
ki traja eno leto. Sestavljajo ga dejavnosti A, B, C, D in E. Za lažjo predstavo si lahko 
mislimo, da je dejavnost A npr. izkop, za katerega potrebujemo A1-delovno silo (DS) in pa 
A2-mehanizacijo (MEH). Dejavnost B je npr. betoniranje temeljev, za katerega pa 
potrebujemo B1-delovno silo, B2- mehanizacijo in pa B3-material (MAT), ki se deli naprej na 
B3-1 npr. beton in pa B3-2 npr. armatura. Na tak način bi se razdelile tudi preostale dejavnosti 
C, D in E.  
 
Privzemimo, da se projekt nahaja v sredini meseca maja. Tako lahko naredimo analizo za 
pretekle mesece, vključno z aprilom, kot je prikazano v nadaljevanju.  
 
Iz plana dobimo najprej vrednosti za BCWS: 
Preglednica 1: Podatki za BCWS 
Dejavnost 
 
Postavke 
 
Začetek 
 
Konec 
 
Trajanje 
v dneh 
E.m. 
 
Cena/e.m. 
(EUR) 
Planirana 
količina 
Planiran 
znesek 
(EUR) 
A               
  A1 (DS) 1.1.2007 7.4.2007 96 h 4,00 900 3.600 
  A2 (MEH) 1.1.2007 7.4.2007 96 h 30,00 300 9.000 
B               
  B1 (DS) 25.3.2007 6.5.2007 42 h 3,50 1.200 4.200 
  B2 (MEH) 25.3.2007 6.5.2007 42 h 9,00 500 4.500 
  
B3-1 
(MAT) 25.3.2007 6.5.2007 42 m3 40,00 80 3.200 
  
B3-2 
(MAT) 25.3.2007 6.5.2007 42 kg 0,80 3.400 2.720 
C                 
  C1 7.5.2007 10.9.2007 126 h 4,00 3.000 12.000 
D               
  D1 20.8.2007 10.11.2007 82 h 4,00 3.200 12.800 
E              
  E1 2.11.2007 31.12.2007 59 h 4,00 1.200 4.800 
       skupaj 56.820 
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Slika 17: Diagram vrednosti BCWS za celoten projekt podan po dnevih 
 
Te vrednosti moramo normirati na obdobje posameznega meseca. Pri analizi vedno 
uporabljamo kumulativne vrednosti količin, stroškov ipd. 
 
Preglednica 2: Podatki za BCWS izračunani za obdobje posameznega meseca  
    Januar   Februar   Marec   April   
Dejav-
nost 
Postavke 
 
Planirana 
količina 
(e.m.) 
Planiran 
znesek 
(EUR) 
Planirana 
količina 
(e.m.) 
Planiran 
znesek 
(EUR) 
Planirana 
količina 
(e.m.) 
Planiran 
znesek 
(EUR) 
Planirana 
količina 
(e.m.) 
Planiran 
znesek 
(EUR) 
A                 
  A1 291 1.163 553 2.213 844 3.375 900 3.600 
  A2 97 2.906 184 5.531 281 8.438 300 9.000 
B                 
  B1 0 0 0 0 200 700 1.057 3.700 
  B2 0 0 0 0 83 750 440 3.964 
  B3 0 0 0 0 13 533 70 2.819 
  B4 0 0 0 0 567 453 2.995 2.396 
C                
  C1 0 0 0 0 0 0 0 0 
D                 
  D1 0 0 0 0 0 0 0 0 
E                
  E1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  skupaj: 388 4.069 738 7.744 1.988 14.249 5.763 25.480 
 
 
Seveda so to vrednosti iz zagonskega TEE-ja. Če se izvedbeni elaborat spremeni, se 
spremenijo tudi izhodiščne vrednosti in tako dobimo BCWS1 kot planirana vrednost po 
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TEE1, BCWS2 kot planirana vrednost po TEE2, itd. Osnovni, izhodiščni plan oz. BCWS0 pa 
vedno ostane tak kot je, in služi za primerjavo s prvotnimi cilji projekta. 
 
Med izvajanjem projekta dobimo vrednosti za BCWP iz mesečnih situacij projekta. Podatki 
se vpisujejo v preglednico, ki ima enako strukturo kot zgornja preglednica za BCWS. Če 
poznamo podatke o opravljenih količinah (h, m3,...), jih enostavno vpišemo pod količine, in 
zneski se izračunajo samodejno. Druga možnosti pa je, da operiramo s procenti dokončanja 
del. Kaj je lažje, je odvisno od dejavnosti in tudi od situacije. V preglednico v tem primeru 
vpisujemo procente dokončanja, vendar je to ponavadi manj natančna metoda. Če pa 
izvajamo dejavnost, pri kateri ni mogoče definirati rastnih mejnikov, ali pri katerih ni možno 
enostavno predvideti trajanja dela, pa podamo diskretne stopnje kot predlaga Hale (2003). To 
je: 0% preden se dejavnosti začne, 100% ko je dejavnost zaključena in 50% ko je dejavnost v 
teku. Bistvo tega načina je, da dejavnost, ko je v teku predstavlja nek strošek in jo tako lažje 
sledimo in se zavedamo stroškov, ki jih dejavnost povzroča. 
 
Preglednica 3: Vrednosti za BCWP (izvedene količine) 
    Januar   Februar   Marec   April   
Dejav- 
Nost 
 
 
Postav-
ke 
 
 
Dejan-
ska 
količina 
(e.m.) 
 
Predviden 
znesek za 
dejansko 
količino 
(EUR) 
Dejan-
ska 
količina 
(e.m.) 
 
Predviden 
znesek za 
dejansko 
količino 
(EUR) 
Dejan-
ska 
količina 
(e.m.) 
 
Predviden 
znesek za 
dejansko 
količino 
(EUR) 
Dejan-
ska 
količina 
(e.m.) 
 
Predviden 
znesek za 
dejansko 
količino 
(EUR) 
A                   
  A1 150     600     575     2.300     875     3.500     900     3.600     
  A2 70     2.100     193     5.800     283     8.500     300     9.000     
B                   
  B1 0     0     0     0     257     900     771     2.700     
  B2 0     0     0     0     275     1.100     1.025     4.100     
  B3 0     0     0     0     20     800     50     2.000     
  B4 0     0     0     0     875     700     2.000     1.600     
C                  
  C1 0     0     0     0     0     0     0     0     
D                    
  D1 0     0     0     0     0     0     0     0     
E                  
  E1 0     0     0     0     0     0     0     0     
  skupaj: 220     2.700     768     8.100     2.585     15.500     5.046     23.000     
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Iz poslovnega sistema pa dobimo kumulativne vrednosti za delo, mehanizacijo, material in 
ostalo. 
 
Preglednica 4: Vrednosti za ACWP (strošek za izvedene količine) 
    Januar Februar Marec April 
Vir Postavke 
Dejanski znesek 
(EUR) 
Dejanski znesek 
(EUR) 
Dejanski znesek 
(EUR) 
Dejanski znesek 
(EUR) 
delo A1+B1 700 2.700 4.100 6.400 
            
mehanizacija A2+B2 1.900 6.400 9.200 13.200 
            
material B3+B4 0 0 1.200 3.700 
            
ostalo - 0 0 0 0 
            
skupaj   2.600 9.100 14.500 23.300 
 
S temi tremi vrstami podatkov (preglednica 2,3 in 4) sedaj izvajamo vso nadaljnjo analizo. 
Prvi korak je izris osnovnega diagrama (Slika 18). 
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Slika 18: Osnovni diagram metode EVM 
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Slika 19: Osnovni diagram metode EVM (detajlno) 
 
Drugi korak je izračun indeksov SPI in CPI in izris kiviatovega diagrama. To so kazalci 
uspešnosti projekta, ki jih moramo vedno spremljati.  
 
Preglednica 5: Izračun indeksov SPI in CPI 
  1. januar 2007 1. februar 2007 1. marec 2007 1. april 2007 1. maj 2007 
BCWS (EUR) 0 2.700 8.100 15.500 23.000 
BCWP (EUR) 0 4.069 7.744 14.249 25.480 
ACWP (EUR) 0 2.600 9.100 14.500 23.300 
            
CPI=BCWP/ACWP 1,000 1,038 0,890 1,069 0,987 
SPI=BCWP/BCWS 1,000 0,664 1,046 1,088 0,903 
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Slika 20: Diagram vrednosti indeksa CPI v odvisnosti od poteka projekta 
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Slika 21: Diagram vrednosti indeksa SPI v odvisnosti od poteka projekta 
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Slika 22: Kiviatov diagram 
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Za ilustracijo izračunajmo še primer, ko se osnovni plan spremeni. Npr. marca ugotovimo da 
so se okoliščine toliko spremenile, da je za naš projekt potreben nov plan. Izdelamo nov TEE, 
torej TEE 1 in tako dobimo vrednosti BCWS1, ki so do 1.marca 2007 enake vrednostim za 
BCWS0. 
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Slika 23: Osnovni diagram metode EVM za nov plan 
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Slika 24: Osnovni diagram metode EVM za nov plan (detajl) 
 
Indeksa CPI in SPI prikažemo kot prej, le da imamo sedaj po dve vrednosti za vsak kazalec. 
Eno izračunano glede na BCWS0 (SPI0) in drugo glede na BCWS1 (SPI1). Vrednosti za 
indeks CPI seveda ostanejo enake, saj niso odvisne od BCWS. Če izrišemo kiviatov diagram, 
lepo vidimo, kdaj se začne nov plan, saj se tam krivulji razcepita.  
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Slika 25: Diagram indeksa SPI v odvisnosti od plana 
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Slika 26: Kiviatov diagram za osnovni in spremenjeni plan 
 
Izračunajmo še predvidene končne stroške projekta. Kot je opisano pod točko 4.3, imamo tri 
različne načine za ocenjevanje nadaljnjega poteka projekta.  
Varianta a: odstopanja v preteklosti se ne bodo ponovila v prihodnosti in preostanek projekta 
bo potekal v prvotno načrtovanih okvirih: 
EAC = ACWP + BAC - BCWP         (4.6) 
 
Varianta b: odstopanja v prihodnosti bodo enaka odstopanjem v preteklosti: 
ACWP + (BAC - BCWP)EAC = 
CPI
        (4.8) 
 
Varianta c: odstopanja v prihodnosti bodo enaka odstopanjem v preteklosti (»obrnjen 
pristop«):  
BACEAC =  
CPI
  (4.10) 
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Preglednica 6: Ocena končnih stroškov projekta (v evrih) po različnih variantah 
  1.jan.07 1.feb.07 1.mar.07 1.apr.07 1.maj.07 
EAC po planu 58.001 58.001 58.001 58.001 58.001 
varianta a 58.001 57.901 59.001 57.001 58.301 
varianta b 58.001 55.757 66.285 53.324 59.062 
varianta c 58.001 55.853 65.162 54.259 58.758 
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Slika 27: Ocena končnih stroškov projekta po različnih variantah 
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8 MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA METODE 
 
Možnost aplikacije metode EVM na vsa področja gospodarstva in industrije je zelo velika. V 
Sloveniji ima še toliko večje potenciale, saj metoda še ni uveljavljena in tako lahko 
pričakujemo dodatno stopnjo optimizacije, ki jo prinaša ta način spremljanja projektov. 
 
V samem sistemu PRINS so možnosti za nadaljnji razvoj metode prislužene vrednosti 
popolnoma odprte. Ena izmed prvih stvari, ki bi jo bilo smiselno vpeljati, je ocena 
natančnosti. Za vsako dejavnost in vsako oceno dokončanja dela bi se dodal še atribut 
natančnosti. Dobili bi pregled, kako natančne so ocene in tako bi poznali območje, v katerem 
se gibljemo. Npr. stroški na koncu projekta so izračunani z natančnostjo ± x procentov. Sedaj 
območje lahko samo domnevamo. Kuehn (2006) sicer ocenjuje stopnjo natančnosti metode na 
10%, vendar splošno za vse projekte. S tem namenom predlaga tudi barvne diagrame za 
prikaz vrednosti CPI in SPI (Slika 28), in sicer za območje ±5% zeleno barvo, ki nakazuje, da 
je  stanje projekta še v dovoljenih mejah; nato območje od ±5% pa do ±10% v rumeni barvi, 
ki nas opozarja in pa območje vrednosti, ki odstopajo za več kot 10% od osnovne v rdeči 
barvi, ki pomeni alarm.  
 
 
Slika 28: Primer barvnega diagrama za indeks SPI 
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Nadalje je tu problem zgodnjih in poznih časov dejavnosti. V trenutnem sistemu operiramo 
samo z enim časom dejavnosti, in to s tistim, ki ga dobimo iz analize terminskega plana kot 
osnovnega. Za poglobljeno analizo bi bilo smiselno dodati še pozne in zgodnje čase 
dejavnosti. Tako bi v diagramu dobili dve dodatni krivulji BCWS, ki predstavljata pas 
vrednosti (Slika 29)(podatki se še vedno navezujejo na primer iz prejšnjega poglavja), v 
katerem se lahko gibljemo glede na plan. Pri analizi nam to doda dve dodatni vrednosti za vse 
kazalce in indekse, kar posledično zahteva še več previdnosti in znanja pri uporabi.  
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Slika 29: Osnovni diagram EVM z dodanimi poznimi in zgodnjimi časi 
 
Problem, ki nastopa, je v tem, da neka dejavnost, ki zamuja in ni na kritični poti vseeno da 
alarm za zamujanje projekta. Vendar pa ta zamuda, ki se kaže npr. v indeksu SPI<1.0, ni 
problematična za potek projekta, saj če bo dokončana v svojem prostem času, ne bo 
povzročala nobenih zamud pri projektu. To se kaže tako, da v naslednjem kontroliranemu 
obdobju ni več zamude na projektu.  
 
Ker so podatki o zamudah dejavnosti bolj pomembni kot podatki o prehitevanju, so 
posledično za nas bolj pomembni pozni časi dejavnosti. Analiza z dodanimi poznimi časi je 
podobna analizi z dodanim novim planom. Prav tako dobimo nove vrednosti BCWS, 
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vrednosti BCWP in ACWP pa ostanejo enake. Tako tudi indeks CPI npr. ostane enak, doda pa 
se nova vrednost za SPI (Slika 30). 
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Slika 30: Diagram vrednosti indeks SPI za pozne čase 
 
Lastnost novega indeksa SPI, ki je izračunan na podlagi poznih časov dejavnosti je, da so 
vrednosti vedno večje ali enake osnovnim vrednostim SPI-ja, saj so pozni časi dejavnosti 
vedno kasnejši kot osnovni. S tem elementom analize vidimo, kdaj projekt resnično zamuja in 
so akcije na projektu nujno potrebne. In sicer to je takrat, ko vrednost indeksa SPI, izračunana 
glede na pozne čase dejavnosti, pade pod vrednost ena.  
 
Ena od analiz, ki bi jo bilo tudi smiselno uvesti v sistem PRINS, je analiza po posameznih 
virih. Analiza se izvede tako kot za celotne stroške, le da tu obravnavamo delo, material, 
mehanizacijo itd. posamično. Za vsak vir se izračuna vrednosti BCWS, BCWP in ACWP, 
izriše diagrame prislužene vrednosti, izračuna kazalce in indekse in izriše kiviatov diagram. S 
takim načinom analiziranja dobimo natančen pregled vzrokov odstopanj od plana po virih. 
Paziti pa moramo, da vedno gledamo tudi celoten projekt z vsemi viri, saj nas lahko te delne 
analize hitro zavedejo.  
Kot primer naj navedem npr. delo, ki je bilo planirano, da se opravi z mehanizacijo, dejansko 
pa je bilo izvedeno ročno. Zabeleženi stroški, ob spremljavi projekta, za mehanizacijo se nam 
tako zmanjšajo, za delo pa povečajo. In če naredimo analizo samo za mehanizacijo, dobimo 
neresnične rezultate, ki kažejo boljše izvajanje in prisluženo vrednosti kot je v resnici. 
Na sliki 31 je primer razdelitve stroškov po virih za ACWP. 
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Slika 31: Prikaz ACWP po virih 
 
Ena od možnosti za nadaljnji razvoj je tudi račun trenutne vrednost indeksov. Npr. vrednost 
indeksa SPI bi se izračunala za vsak posamezen mesec posebej. V ta namen bi bilo potrebno 
opazovati vrednosti BCWS, BCWP in ACWP za posamezen mesec in ne kumulativno. S tako 
analizo bi dobili dodaten pregled nad uspešnostjo po mesecih in ne samo celotne uspešnosti 
projekta do opazovanega datuma.  
 
Metodo prislužene vrednosti bi se dalo na nek način izboljšati tudi s pogostejšimi opazovanji. 
Število kontrolnih točk bi teoretično lahko povečali, z zmanjšanjem intervala iz sedanjega  
meseca, na teden ali celo dan. Problem bi se pojavil pri spremljanju dejanskih stroškov, saj bi 
morali tudi finančni del projekta posodabljati dnevno. Za namene spremljanja gradbenih 
projektov, kjer imamo že tako opravka z nepopolnimi informacijami, je tako zmanjšanje 
intervala nesmiselno, poleg tega pa so skoraj vsa izplačila vezana na zaključen mesec. Ob tem 
pa naj spomnim tudi na eno od osnovnih načel kontroliranja, in sicer, da morajo biti stroški 
kontroliranja manjši od koristi, ki jih kontroliranje doprinese; zmanjšanje intervala pa bi 
nedvomno povečalo te stroške.  
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Na področju spremljanja projektov poteka veliko raziskav in tako se razvijajo, poleg metode 
prislužene vrednosti, tudi druge metode. Rozenes v svojem članku (2004) predstavlja metodo 
MPCS (Multidimensional Project Control System) – večdimenzionalno spremljanje projekta. 
Metoda prislužene vrednosti spremlja le stroške in čas, ta metoda pa meri tudi kvaliteto, 
tehnologijo, učinke ipd. Omenjene parametre potem prikazujemo vektorsko. Ker je metoda 
nova, še ni uveljavljena in preverjena. Za izračun vseh potrebnih parametrov pa je potrebno še 
več opazovanja, določanja raznih faktorjev ipd. Za namene gradbenih projektov je metoda 
preveč teoretična, poleg tega pa je aplikacija te metode zaradi velikega števila spremenljivk, 
negotovosti in sprememb v izvedbi projektov težko izvedljiva. Poleg tega nas iz vidika 
vodstva podjetja zanimajo rezultati v smislu ekonomičnosti projekta, kakovost izvedbe pa se 
v SCT-ju zagotavlja z drugimi mehanizmi.  
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9 ZAKLJUČKI 
 
V diplomskem delu sem poizkušal raziskati področje spremljanja gradbenih projektov. V ta 
namen sem razdelal osnove projektnega managementa, opisal nov sistem PRINS, ki se uvaja 
v podjetju SCT in bo služil tudi za spremljanje projektov, osrednji del diplomskega dela pa 
predstavlja opis metode prislužene vrednosti in prikaz aplikacije v sistem PRINS.  
 
Poglavitne prednosti metode prislužene vrednosti so, da omogoča celovito spremljanje 
projektov, da napoveduje nadaljnji potek izvedbe, da omogoča pokalkulacije in da vsebuje 
veliko število kazalcev, katerih uporabo izbiramo glede na trenutne potrebe in želje. 
 
Osnovni pogoj za analizo projektov so realistični plani. Tu so zaradi pritiska konkurence 
nemalokdaj postavljeni preveč optimistični cilji, ki so težko dosegljivi, tako v času kot 
denarju. Plani se potem morajo spreminjati, kar pa povzroča različna prilagajanja med samim 
izvajanje in težje sledenje projektu. Osnovni plan bi moral služiti kot vodič po projektu, kar 
pomeni, da so malenkostna odstopanja v izvedbi dovoljena, le da vedno težimo k osnovni 
liniji napredka projekta.  
 
Za učinkovito uporabo metode prislužene vrednosti je potrebno poznati njene možnosti in pa 
korake, ki zahtevajo posebno previdnost. Zavedati se moramo, da je to široko uporabna 
metoda in da sami določamo, katere kazalce bomo izračunali in na kakšen način bomo izvajali 
kontrolo. Tako imamo npr. več variant za izračun končnih stroškov projekta. Katero varianto 
bomo uporabili, je odvisno najprej od naših predvidevanj o nadaljnjem poteku projekta in pa 
tudi od vrste projekta, okoliščin, števila podatkov, trajanja itd. Skratka, poleg teoretičnega 
znanja potrebujemo tudi izkušnje.  
 
Osnovna in najpomembnejša indeksa pri metodi prislužene vrednosti sta SPI in CPI. 
Terminski in stroškovni indeks sta vsesplošno uporabna, enostavno predstavljiva, dajeta pa 
veliko informacij o časovnem in stroškovnem poteku projekta.  
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Uvedba takega kompleksnega sistema, kot je PRINS, v podjetje SCT, bo zahtevala veliko 
učenja. To velja tudi za, v sistem PRINS vključeno, metodo prislužene vrednosti. Predvsem 
so potrebne izkušnje z različnimi projekti, ki dajo občutek o vrednosti indeksov, točnosti 
ocenjevanja končnih stroškov, nenazadnje pa tudi nadaljnje zahteve in smer razvoja tako 
sistema PRINS kot metode EVM. Podatki, ki jih bomo dobili iz projektov, so neprecenljivi 
tudi pri zmanjšanju sedanjih ugibanj pri dejavnostih, ki niso znane; izboljšanju ocen za 
trajanja in stroške posameznih dejavnosti in pomoč pri identifikaciji tveganj. Torej učenje iz 
izkušenj.  
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PRILOGA A: VRSTE VIROV V SISTEMU PRINS 
 
KrOpis Opis 
VrsMsProj: Material  
 MAT Materiali 
 STO Storitev 
 REZ Režija 
 OS Osnovna sredstva 
 NEO Neopredeljeno - pavšal 
VrsMsProj: Work  
 PRE Mehanizacija - prevozi 
 STR Mehanizacija - stroji 
 DEL Delovna sila 
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PRILOGA B: PRIMER PRIPADNOSTI VIROV V SISTEMU PRINS 
 
Opis KrOpis 
MATERIALI - PROIZVODNJA MatPro 
 Materiali - beton MatProBet 
 Materiali -  armatura in kabli MatProAk 
 Materiali - armatura MatProAkArm 
 Material - kabli MatProAkKab 
 Materiali - kamniti MatProKam 
 Kamniti materiali - nasip, lomljenec, stena (neobdelan material) MatProKamNeob 
 Kamniti materiali - greda, tampon, frakcije (obdelan material) MatProKamObd 
 Materiali - opaž MatProOpaz 
 Materiali - potrošni material za opaž MatProOpazPotr 
 Material - Sistemski opaž (najemnine) MatProOpazSis 
 Materiali - asfalt / finalna dela MatProAsf 
 Materiali - ostalo MatProOst 
MEHANIZACIJA Meh 
 Prevozi MehPre 
 Prevozi (interno) MehPreInt 
 Prevozi do gradbišča (interno) MehPreIntDo 
 Prevozi po gradbišču (interno) MehPreIntPo 
 Prevozi (med podjetji skupine SCT) MehPreMps 
 Prevozi do gradbišča (med podjetji skupine SCT) MehPreMpsDo 
 Prevozi po gradbišču (med podjetji skupine SCT) MehPreMpsPo 
 Prevozi (eksterno) MehPreExt 
 Prevozi do gradbišča (externo) MehPreExtDo 
 Prevozi po gradbišču (externo) MehPreExtPo 
 Strojne storitve MehStr 
 Strojne storitve (interno) MehStrInt 
 Strojne storitve (med podjetji skupine SCT) MehStrMps 
 Strojne storitve (eksterno) MehStrExt 
 
